

16.НМЦК

Определение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, закрепленными в приказе Минстроя России № 841/пр от 23 декабря 2019 года. Также учитываются положения, указанные в приказе Минстроя России № 604/пр от 21 августа 2023 года, регулирующем порядок определения НМЦК для контрактов, включающих подготовку проектной документации, инженерные изыскания, строительные работы, работы по реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства.


При расчете НМЦК могут быть использованы сметные показатели, содержащиеся в проектной документации объекта капитального строительства, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости.

Стоимостные показатели, в ценах на момент утверждения проектной документации, необходимо перевести в текущий уровень цен на дату определения НМЦК, используя индексы фактической инфляции. Эти индексы публикуются Росстатом на официальном сайте.

Далее полученная стоимость в текущем уровне цен умножается на индекс прогнозной инфляции на весь срок исполнения контракта, с учетом продолжительности работ. Эти индексы публикуются Министерством экономического развития Российской Федерации на официальном сайте.


Мастер создания НМЦК

Создание расчета (проекта) НМЦК (начальной максимальной цены контракта) доступно на узлах Проект, Очередь Строительства, Пусковой комплекс, Объект Строительства



Расчет НМЦК формируется на основании сметных данных. Если в смету вносятся какие-либо изменения, то расчет НМЦК следует произвести повторно, с учетом обновленных данных.

Для добавления расчета НМЦК нажмите кнопку "Создать"



На первом шаге создания НМЦК задайте Наименование и выберите дату утверждения сметной документации - по уровням цен смет, которые входят в узел структуры

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поискные маршруты Справочник расчётных формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организация

Действие Вид

Структура

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта (ЕИС)

Параметры

Наименование Новый НМЦК (1)

Дата утверждения сметной документации Март 2025

Регион Российская Федерация

Укажите способ формирования НМЦК

☒ Объектные сметные расчеты

☐ Сводный сметный расчет

Шифр	Наименование	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие
ОСР-01-01	Подготовка территории строительства				
ЛС-07-01	Подготовительные работы (смета)	2 639 468.00	0.00	0.00	0.00
ОСР-02-01	Основные объекты строительства				
ЛС-02-01	Устройство котлована	84 325.96	0.00	0.00	0.00
Новый раздел	Раздел1	84 325.96	0.00	0.00	0.00
ЛС-02-02	Фундамент	937 648.54	0.00	0.00	0.00
Новый раздел	Раздел1	937 648.54	0.00	0.00	0.00
ОСР-03-01	Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
ЛС-03-01	Объекты подсобного назначения	2 168 045.00	0.00	0.00	0.00

Дата утверждения сметной документации (уровень цен)


2025 Март 2000 Январь

Назад Вперед Применить Отмена


Считано 36 строки(и)

RU


Укажите регион, это необходимо для использования индексов прогнозной и фактической инфляции



Для быстрого поиска необходимого региона есть возможность фильтра



В секции данных по сметам в колонке "Шифр" есть возможность сортировки смет по шифру от большего к меньшему и наоборот



Для составления НМЦК используется утвержденная сметная документация, поэтому предполагается, что все сметы, входящие в узел структуры рассчитаны в одинаковом уровне цен.

В секции данных по сметам красным шрифтом выделены сметы, у которых отсутствует выбранный уровень цен

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Около Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поиск маршруты Справочник расчётных формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта (ЕИС)

Расчёты

Создать Открыть Удалить

Параметры

Наименование Новый НМЦК (1)

Дата утверждения сметной документации Март 2025

Регион Российская Федерация

Укажите способ формирования НМЦК

Объектные сметные расчёты

Сводный сметный расчёт

Штук	Наименование	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие
ОСР-01-01	Подготовка территории строительства				
ЛС-01-01	Подготовительные работы (смета)	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00
ОСР-02-01	Основные объекты строительства				
ЛС-02-01	Устройство котлована	84 325,96	0,00	0,00	0,00
ЛС-02-02	Раздел1	84 325,96	0,00	0,00	0,00
ЛС-02-02	Фундамент	937 648,54	0,00	0,00	0,00
ЛС-02-02	Раздел1	937 648,54	0,00	0,00	0,00
ОСР-03-01	Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
ЛС-03-01	Объекты подсобного назначения	0,00	0,00	0,00	0,00

Дата утверждения сметной документации (уровень цен)

2025 Март 2000 Январь

Назад Вперед Применить Отмена

Считано 36 строк(и)

RU

На следующем шаге можно указать: Дату формирования контракта, Начало и Окончание выполнения работ, на вкладках "Выполнение подрядных работ по строительству", "Работы по инженерным изысканиям" и "Выполнение функций технического заказчика".

Индексы фактической и прогнозной инфляции (заполняются автоматически в соответствии с данными опубликованными на официальных сайтах Росстата и Министерства экономического развития Российской Федерации).

Продолжительность строительства - рассчитывается автоматически и не подлежит корректировке.

В правой части окна есть возможность задать "Основания для расчета" - эти данные будут использоваться для формирования выходной формы

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимит затрат

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Оглавление

Список открытых окон

Справочники

Проекты

Аналитика

Стройки

Нормативы

ЭСН и методики

Поисковые маршруты

Справочник расчётных формул

Шаблоны Сводных Расчётов

Поправки

Организации

Действие

Вид

Структура

Содержание

Параметры

Объектная смета

ССР и СЗ

НМЦК

ВОР

Исполнение Сметы контракта (ЕИС)

Проекты

256-02-2025 [Задание спортивного комплекса] [4]

ОСР-01-01 [Подготовка территории строительства] [1]

ОСР-02-01 [Основание объекты строительства] [2]

ОСР-03-01 [Объекты пассажного и обслуживающего назначения] [1]

Новая папка [Новая папка] [32]

ОБМЕН [0]

КОРЗИНА

Расчёты

Новый НМЦК (1)

Создать

Открыть

Удалить

Параметры

Наименование

НМЦК

Дата утверждения сметной документации

Март 2025

Регион

Российская Федерация

НМЦК создан на основании объектных сметных расчётов

Выполнение подработ работ по строительству

Дата формирования контракта: месяц/год

Индекс фактической инфляции

Начало выполнения работ: месяц/год

Индекс прогнозной инфляции

Окончание выполнения работ: месяц/год

Продолжительность строительства

Основания для расчёта

№

Наименование

1

Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчёт стоимости строительства объекта, от №

2

Заключение государственной экспертизы от №

3

Утверждённый сводный сметный расчёт, либо утверждённый локальный сметный расчёт.

Работы по инженерным изысканиям

Выполнение функций технического заказчика

Назад

Вперед

Применить

Отмена

Считано 36 строк(и)

RU

Заполните поля и нажмите "Применить"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимит затрат

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Оглавление

Список открытых окон

Справочники

Проекты

Аналитика

Стройки

Нормативы

ЭСН и методики

Поисковые маршруты

Справочник расчётных формул

Шаблоны Сводных Расчётов

Поправки

Организации

Действие

Вид

Структура

Содержание

Параметры

Объектная смета

ССР и СЗ

НМЦК

Исполнение Сметы контракта (ЕИС)

Проекты

256-02-2025 [Задание спортивного комплекса] [4]

ОСР-01-01 [Подготовка территории строительства] [1]

ОСР-02-01 [Основание объекты строительства] [2]

ОСР-03-01 [Объекты пассажного и обслуживающего назначения] [1]

Новая папка [Новая папка] [32]

ОБМЕН [0]

КОРЗИНА

Расчёты

Новый НМЦК (1)

Создать

Открыть

Удалить

Параметры

Наименование

НМЦК

Дата утверждения сметной документации

Март 2025

Регион

Российская Федерация

НМЦК создан на основании объектных сметных расчётов

Выполнение подработ работ по строительству

Дата формирования контракта: месяц/год

Индекс фактической инфляции

Начало выполнения работ: месяц/год

Индекс прогнозной инфляции

Окончание выполнения работ: месяц/год

Продолжительность строительства

Основания для расчёта

№

Наименование

1

Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчёт стоимости строительства объекта, от 30.04.2025 №985-05

2

Заключение государственной экспертизы от 25.04.2025 №4326-1

3

Утверждённый сводный сметный расчёт, либо утверждённый локальный сметный расчёт.

Работы по инженерным изысканиям

Выполнение функций технического заказчика

Назад

Вперед


Применить

Отмена


Считано 36 строк(и)

RU


После заполнения параметров станут активными кнопки "Создать", "Открыть", "Удалить"



Для создания еще одного расчета НМЦК нажмите "Создать"




Для удаления выбранного расчета НМЦК нажмите "Удалить"



Работа с НМЦК

Для того, чтобы открыть расчет НМЦК, нажмите "Открыть"



Рабочее окно НМЦК состоит из вкладок "Исходные данные", "Строительно-Монтажные", "Проектно-Изыскательские", "Технического заказчика"

Исходные данные						
Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Ростстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)	
Оптимизация сметных работ	6 219 249,50	1,0047	6 248 479,97	1	6 248 479,97	
Стоимость оборудования	0,00	1,0047	0,00	1	0,00	
Пусконаладочные работы	0,00	1,0047	0,00	1	0,00	
Осуществление работ вахтовым методом	0,00	1,0047	0,00	1	0,00	
Классификация рабочих, переобучивание строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00	
Удорожание работ в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00	
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00	
Типовые временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00	
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 0%	0,00		0,00		0,00	
Стоимость без учета НДС	6 219 249,50		6 248 479,97		6 248 479,97	
НДС 20%	1 243 849,90		1 249 695,99		1 249 695,99	
Стоимость с учетом НДС	7 463 099,40		7 498 175,97		7 498 175,97	
		Индекс фактической инфляции (Ростстат)		Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)	Доля сметной стоимости	
Расчет индекса фактической инфляции						
Переход от Март 2025 к Апрель 2025		1,0047				
на Апрель 2025						
Итого индекс фактической инфляции:		1,0047				
Расчет индекса прогнозной инфляции						
Годовые индексы прогнозной инфляции:						
Переход от Апрель 2025 к Апрель 2026						
на 2025 год (8 мес. стр.)				1	Средняя = 7 498 175,97	
на 2026 год (4 мес. стр.)				1	66,67% = 4 998 783,98	
Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:					33,33% = 2 499 391,99	
Переход от Апрель 2025 к Апрель 2026						
на 2025 год				1		
на 2026 год				1		
Итого индекс прогнозной инфляции:						
Расчитана с учетом доли			1*0,67 + 1*0,33	1		

Параметры

Дата утверждения сметной документации: Март 2025

Регион: Российская Федерация

Дата формирования контракта: Апрель 2025

Индекс фактической инфляции: 1,0047

Начало выполнения работ: Май 2025

Индекс прогнозной инфляции: 1

Окончание выполнения работ: Апрель 2026

Начисления

Резерв, %: 0

НДС, %: 20

Для разворачивания/сворачивания всех скрытых узлов нажмите "Развернуть"/"Свернуть"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Оно Помощь Структурные справочники									
Ресурсы Панель цен Лимиты затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон									
Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества) Развернуть Свернуть									
Добавить расчет Удалить									
Наименование	Шифр	Вкл.	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Вид работ и затрат	
Подготовка территории строительства	ОСР-01-01	✓	2 639 468.00	0.00	0.00	0.00	2 639 468.00	СМР	
Подготовительные работы (смета)	ПС-07-01	✓	2 639 468.00	0.00	0.00	0.00	2 639 468.00	СМР	
Основные объекты строительства	ОСР-02-01	✓	1 021 974.50	0.00	0.00	0.00	1 021 974.50	СМР	
Фундамент	ЛС-02-02	✓	937 648.54	0.00	0.00	0.00	937 648.54	СМР	
Раздел1	Новый раздел	✓	337 648.54	0.00	0.00	0.00	337 648.54	СМР	
Устройство котлована	ЛС-02-01	✓	84 325.96	0.00	0.00	0.00	84 325.96	СМР	
Раздел1	Новый раздел	✓	84 325.96	0.00	0.00	0.00	84 325.96	СМР	
Объекты пассивного и обслуживающего назначения	ОСР-03-01	✓	2 557 807.00	0.00	0.00	0.00	2 557 807.00	СМР	
Объекты пассивного назначения	ЛС-03-01	✓	2 557 807.00	0.00	0.00	0.00	2 557 807.00	СМР	
Выполнение инженерных изысканий		✓	0.00	0.00	0.00	2 526.00	2 526.00	ИИ	
Затраты на осуществление строительного контроля		✓	0.00	0.00	0.00	100 235.20	100 235.20	СК	
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика		✓	0.00	0.00	0.00	124 362.20	124 362.20	ФТЗ	
Иные прочие работы и затраты		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ПРЗ	
Консультационные работы		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	КР	
Осуществление работ ввозовым методом		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ВМ	
Переоборудование строительно-монтажных организаций		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ПБ	
Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком		✓	0.00	0.00	0.00	23 512.00	23 512.00	ПТЗ	
Разработка проектной документации		✓	0.00	0.00	0.00	36 325.00	36 325.00	ПД	
Типовые проектные задания и сооружения		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	БЗАС	
Увеличение работ в зимнее время		✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ЗУ	
								Применить	Отмена
								RU	

Вкладка Исходные данные

На вкладке "Исходные данные" отображаются данные по сметам и расчеты. Вид работ и затрат определяется автоматически в соответствии с итогами по сметам, есть возможность изменения его вручную на любой другой из списка

Для включения/исключения строк из расчета в колонке "Вкл" установите/снимите флажок

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Оно Помощь Структурные справочники										
Ресурсы Панель цен Лимиты затрат ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон										
Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количеств) Развернуть Свернуть										
Добавить расчет Удалить										
Наименование	Шифр	Вкл.	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Вид работ и затрат		
Подготовка территории строительства	ОСР-01-01	☒	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00	СМР		
Подготовительные работы (смета)	ЛС-07-01	☒	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00	СМР		
Основные объекты строительства	ОСР-02-01	☒	1 021 974,50	0,00	0,00	0,00	1 021 974,50	СМР		
Фундамент	ЛС-02-02	☒	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54	СМР		
Раздел1	Новый раздел	☒	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54	СМР		
Устройство котлована	ЛС-02-01	☒	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96	СМР		
Раздел1	Новый раздел	☒	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96	СМР		
Объекты пассажирного и обслуживающего назначения	ОСР-03-01	☒	2 557 807,00	0,00	0,00	0,00	2 557 807,00	СМР		
Объекты пассажирного назначения	ЛС-03-01	☒	2 557 807,00	0,00	0,00	0,00	2 557 807,00	СМР		
Выполнение инженерных изысканий		☒	0,00	0,00	0,00	2 526,00	2 526,00	ИИ		
Затраты на осуществление строительного контроля		☒	0,00	0,00	0,00	100 236,20	100 236,20	СК		
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика		☒	0,00	0,00	0,00	124 362,20	124 362,20	ФТЗ		
Иные прочие работы и затраты		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПРЗ		
Командирование рабочих		☒	0,00	0,00	0,00	25 232,00	25 232,00	КР		
Осуществление работ вахтовым методом		☒	0,00	0,00	0,00	1 252,00	1 252,00	ВМ		
Перебазирование строительно-монтажных организаций		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПБ		
Работы и услуги, выполняемые Техническим заказчиком		☒	0,00	0,00	0,00	23 912,00	23 912,00	ПЗ		
Разработка проектной документации		☒	0,00	0,00	0,00	36 325,00	36 325,00	ПД		
Титульные временные здания и сооружения		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ВЗиС		
Устройство работ в зимнее время		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ЗВ		

Есть возможность сортировки смет по шифру от большего к меньшему и наоборот

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Оно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимиты затрат

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Отслеживание

Список открытых окон

Исходные данные

Добавить расчет

Удалить

Строительно-Монтажные

Проектно-Изыскательские

Технического заказчика

Ведомость объемов конструктивных решений

Смета контракта

Смета контракта(корректировка количества)

Развернуть

Свернуть

Наименование	Шифр	Вкл.	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Вид работ и затрат
Подготовка территории строительства	ОСР-01-01	☒	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00	СМР
Подготовительные работы (смета)	ЛС-07-01	☒	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00	СМР
Основные объекты строительства	ОСР-02-01	☒	1 021 974,50	0,00	0,00	0,00	1 021 974,50	СМР
Устройство котлована	ЛС-02-01	☒	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96	СМР
Раздел1	Новый раздел	☒	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96	СМР
Фундамент	ЛС-02-02	☒	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54	СМР
Раздел1	Новый раздел	☒	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54	СМР
Объекты пассажирного и обслуживающего назначения	ОСР-03-01	☒	2 557 807,00	0,00	0,00	0,00	2 557 807,00	СМР
Объекты пассажирного назначения	ЛС-03-01	☒	2 557 807,00	0,00	0,00	0,00	2 557 807,00	СМР
Выполнение инженерных изысканий		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИИ
Затраты на осуществление строительного контроля		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	СК
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ФТЗ
Иные прочие работы и затраты		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПРЗ
Командирование рабочих		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КР
Осуществление работ вахтовым методом		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ВМ
Перебазирование строительно-монтажных организаций		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПБ
Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПЗ
Разработка проектной документации		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПД
Титульный расчет		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Компьютерный
Исполнение временных зданий и сооружений		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ВЗиС
Устройство работ в зимнее время		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ЗВ

Применять

Отмена

В зависимости от выбора сортировки, данные отображаются в соответствующем порядке и на других вкладках.

Вкладка Строительно-Монтажные

Отображает произведенный расчет по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства или не капитальных строений и сооружений, по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Исходными данными являются данные с видом работ и затрат

- Комплексные работы и затраты,
- Строительно-монтажные работы,
- Стоимость оборудования,
- Пусконаладочные работы,
- Осуществление работ вахтовым методом,
- Командирование рабочих,
- Перебазирование строительно-монтажных организаций,
- Удорожание работ в зимнее время,
- Иные прочие работы и затраты,
- Титульные временные здания и сооружения.

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Оно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Листы затрат | ЗСН | Состав работ | Тех. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Оглавление | Список открытых окон

Исходные данные | Строительно-Монтажные | Проектно-Изыскательские | Технического заказчика | Ведомость объемов конструктивных решений | Смета контракта | Смета контракта(корректировка количества) | Экспорт в Excel | Развернуть | Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Ростстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)
Строительно-монтажные работы	6 219 249,50	1,0047	6 248 479,37	1	6 248 479,37
Подготовка территории строительства [ОСР-01-01]	2 639 468,00	1,0047	2 651 873,50	1	2 651 873,50
Основание объекта строительства [ОСР-02-01]	1 021 974,50	1,0047	1 026 777,78	1	1 026 777,78
Объекты подсобного и обслуживающего назначения [ОСР-03-01]	2 557 807,00	1,0047	2 569 628,63	1	2 569 628,63
Стоимость оборудования	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Пусконаладочные работы	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Командирование рабочих	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ вахтовым методом	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Пребазирование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Удорожание работ в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Удорожание работ в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Титульные временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Титульные временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 0%	0,00		0,00		0,00
Стоимость без учета НДС	6 219 249,50		6 248 479,37		6 248 479,37
НДС 20%	1 243 849,90		1 249 695,99		1 249 695,99
Стоимость с учетом НДС	7 463 099,40		7 498 175,37		7 498 175,37

Индекс фактической инфляции
(Ростстат)

Индекс прогнозной инфляции
(МинЭкономРазвития)

Доля сметной стоимости

Расчет индекса фактической инфляции

Переход от Март 2025 к Апрель 2025
на Апрель 2025

Итого индекс фактической инфляции:

1,0047

Расчет индекса прогнозной инфляции

Годовые индексы прогнозной инфляции:

Переход от Апрель 2025 к Апрель 2026
на 2025 год (8 мес. стр.)
на 2026 год (4 мес. стр.)

Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:

Переход от Апрель 2025 к Апрель 2026
на 2025 год
на 2026 год

Итого индекс прогнозной инфляции:

Рассчитано с учетом доли

1*0,67 + 1*0,33

Сумма = 7 498 175,37

66,67% = 4 998 783,98

33,33% = 2 499 391,99

Параметры

Дата утверждения сметной документации:

Март 2025

Регион:

Российская Федерация

Дата формирования контракта:

Апрель 2025

Индекс фактической инфляции:

1,0047

Начало выполнения работ:

Май 2025

Индекс прогнозной инфляции:

1

Окончание выполнения работ:

Апрель 2026

Начисления

Резерв, %:

НДС, %:

0

20

Применить

Отмена

RU

В параметрах можно изменить "Дату формирования контракта", "Начало выполнения работ", "Окончание выполнения работ". При изменении дат индексы рассчитываются автоматически в соответствии с методикой

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Око Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимиты затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление Список открытых окон

Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества) Экспорт в Excel Развернуть Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Ростов)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (Минусинск/Рязань)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)
Строительно-монтажные работы	6 219 249,50	1,0047	6 248 479,97	1	6 248 479,97
Подготовка территории строительства	2 639 468,00	1,0047	2 651 873,50	1	2 651 873,50
ОСР-01-01					
Основные объекты строительства [ОСР-02-01]	1 021 974,50	1,0047	1 026 777,78	1	1 026 777,78
Объекты подсобного и обслуживающего назначения [ОСР-03-01]	2 567 807,00	1,0047	2 569 826,69	1	2 569 826,69
Стоимость оборудования	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Пусконаладочные работы	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ в соответствии с методикой, планирование работ, переоборудование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Командирование рабочих	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ в соответствии с методикой	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Переоборудование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Ускорение работ в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Ускорение работ в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Типовые временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Типовые временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 0%	0,00		0,00		0,00
Стоимость без учета НДС	6 219 249,50		6 248 479,97		6 248 479,97
НДС 20%	1 243 849,90		1 249 695,99		1 249 695,99
Стоимость с учетом НДС	7 463 099,40		7 498 175,97		7 498 175,97

Индекс фактической инфляции
(Ростов)

Индекс прогнозной инфляции
(Минусинск/Рязань)

Доля сметной стоимости

Расчет индекса фактической инфляции

Переход от Март 2025 к Апрель 2025 на Апрель 2025

Итого индекс фактической инфляции: 1,0047

Расчет индекса прогнозной инфляции

Годовые индексы прогнозной инфляции:

Переход от Апрель 2025 к Апрель 2026 на 2025 год (8 мес. стр.)

на 2026 год (4 мес. стр.)

Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:

Переход от Апрель 2025 к Апрель 2026 на 2025 год

на 2026 год

Итого индекс прогнозной инфляции: 1*0,67 + 1*0,33

Рассчитано с учетом долей

Смена = 7 498 175,97

66,67% = 4 998 783,98

33,33% = 2 499 391,99

Параметры

Дата утверждения сметной документации: Март 2025

Регион: Российская Федерация

Дата формирования контракта: Апрель 2025

Индекс фактической инфляции: 1,0047

Начало выполнения работ: Май 2025

Индекс прогнозной инфляции: 1

Окончание выполнения работ: Апрель 2026

Начисления

Резерв, %: 0

НДС, %: 20

Применить Отмена

RU

Для учета в расчете резерва средств на непредвиденные работы и затраты и ставки НДС, укажите их в параметрах

СметаРаботаИнформацияСправочникиНастройкиОтчетыОкноПомощьСтруктурные справочники

РесурсыПанель ценЛимиты затратЭСНСостав работТех. частьИндексыПоправкиФормулыСтруктураОтглавлениеСписок открытых окон

Исходные данныеСтроительно-МонтажныеПроектно-ИзыскательскиеТехнического заказчикаВедомость объемов конструктивных решенийСмета контрактаСмета контракта(корректировка количества)Экспорт в ExcelРазвернутьСвернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Росстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)
Строительно-монтажные работы	6 219 249,50	1,0047	6 248 479,97	1	6 248 479,97
Подготовка территории строительства	2 639 468,00	1,0047	2 651 873,50	1	2 651 873,50
ОСР-01-01					
Основные объекты строительства [ОСР-02-01]	1 021 974,50	1,0047	1 026 777,78	1	1 026 777,78
Объекты пускообогрева и обслуживающего назначения [ОСР-03-01]	2 597 807,00	1,0047	2 569 828,69	1	2 569 828,69
Стоимость оборудования	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Пусконаладочные работы	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, переоборудование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Командирование рабочих	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ вахтовым методом	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Переоборудование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Удорожание работ в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Удорожание работ в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Типовые временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Типовые временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 0%	0,00		0,00		0,00
Стоимость без учета НДС	6 219 249,50		6 248 479,97		6 248 479,97
НДС 20%	1 243 849,90		1 249 695,99		1 249 695,99
Стоимость с учетом НДС	7 463 099,40		7 498 175,97		7 498 175,97

Параметры

Дата утверждения сметной документации:
Март 2025

Регион:
Российская Федерация

Дата формирования контракта:
Апрель 2025

Индекс фактической инфляции:
1,0047

Начало выполнения работ:
Май 2025

Индекс прогнозной инфляции:
1

Окончание выполнения работ:
Апрель 2026

Начисления

Резерв, %: 0

НДС, %: 20

	Индекс фактической инфляции (Росстат)	Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)	Доля сметной стоимости
Расчет индекса фактической инфляции			
Период от Март 2025 к Апрель 2025			
на Апрель 2025	1,0047		
Итого индекс фактической инфляции:	1,0047		
Расчет индекса прогнозной инфляции			
Годовые индексы прогнозной инфляции:			
Период от Апрель 2025 к Апрель 2026			
на 2025 год (8 мес. стр.)		1	Средн = 7 498 175,97
на 2026 год (4 мес. стр.)		1	86,67% = 4 998 763,98
Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:			
Период от Апрель 2025 к Апрель 2026			
на 2025 год		1	33,33% = 2 499 391,99
на 2026 год		1	
Итого индекс прогнозной инфляции:			
Рассчитано с учетом долей		1*0,67 + 1*0,33	1

ПрименитьОтмена

RU

Расчет с учетом долей

В открытом НМЦК на вкладке "Строительно-Монтажные" нажмите правой кнопкой мыши в области расчета годовых индексов прогнозной инфляции и выберите пункт контекстного меню "Расчет с учетом долей..."

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отчеты Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимиты затрат ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление Список открытых окон

Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества) Экспорт в Excel Развернуть Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Росстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)
Строительно-монтажные работы	6 219 249,50	1,0047	6 248 479,97	1	6 248 479,97
Стоимость оборудования	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Пусконаладочные работы	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ вакуумным методом, кондиционирование рабочих, переоборудование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Модернизация работ в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Типовые временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты ИР	0,00		0,00		0,00
Стоимость без учета НДС	6 219 249,50		6 248 479,97		6 248 479,97
НДС 20%	1 243 849,90		1 249 635,99		1 249 635,99
Стоимость с учетом НДС	7 463 099,40		7 498 175,97		7 498 175,97

Индекс фактической инфляции (Росстат) Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития) Доля сметной стоимости

Расчет индекса фактической инфляции

Период от Март 2025 к Апрель 2025 на Апрель 2025

Итого индекс фактической инфляции: 1,0047

Расчет индекса прогнозной инфляции

Годовые индексы прогнозной инфляции:

Период от Апрель 2025 к Апрель 2026 на 2025 год (8 мес. стр.) на 2026 год (4 мес. стр.)

Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:

Период от Апрель 2025 к Апрель 2026 на 2025 год на 2026 год

Итого индекс прогнозной инфляции: $1,062 \times 1,038$

Сумма = 7 498 175,97

61,54% = 4 614 262,13

38,46% = 2 883 913,83

Развернуть Свернуть

Обновить индексы Фактической инфляции из справочника

Обновить индексы Прогнозной инфляции из справочника

Расчет с учетом долей...

Экспорт в Excel

Параметры

Дата утверждения сметной документации: Март 2025

Регион: Российская Федерация

Дата формирования контракта: Апрель 2025 Индекс фактической инфляции: 1,0047

Начало выполнения работ: Май 2025 Индекс прогнозной инфляции: 1

Окончание выполнения работ: Апрель 2026

Начисления

Резерв, %: 0 НДС, %: 20

Применить Отмена

RU

В открывшемся окне "Расчет с учетом долей" задайте % доли выполнения или лимита средств с НДС в рублях, нажатием на нужную ячейку

Расчет с учетом долей

Расчитать по месяцам Очистить

	Доля (%) выполнения	Формула	Индекс с учетом доли	Лимит средств с НДС (руб)
Стоимость с учетом НДС на дату контракта:				7 498 175,97 р
Начало строительства - Май 2025 Окончание строительства - Апрель 2026 Продолжительность строительства - 12 месяцев				
на 2025 год (8 мес)	61,54%	$0,61538 \times \left(\left(\frac{1,0}{1,0047} \right)^8 + \left(\frac{1,0}{1,0047} \right)^8 \right) / 2$	0,6154	4 614 262,13 р
на 2026 год (4 мес)	38,46%	$0,38462 \times \left(\left(\frac{1,0}{1,0047} \right)^8 + \left(\frac{1,0}{1,0047} \right)^8 \right) / 2$	0,3846	2 883 913,83 р
Итого:	100,00%		1	7 498 175,97 р

Применить Отмена

Произойдет автоматический расчет

Расчет с учетом долей

Расчитать по месяцам

Очистить

	Доля (%) выполнения	Формула	Индекс с учетом доли	Лимит средств с НДС (руб)
Стоимость с учетом НДС на дату контракта: 7 498 175,97 р Начало строительства - Май 2025 Окончание строительства - Апрель 2026 Продолжительность строительства - 12 месяцев				
на 2025 год (8 мес)	35,00%	$0,35 \times \left(\left(\sqrt[12]{1} \right)^8 + \left(\sqrt[12]{1} \right)^4 \right) / 2$	0,35	2 624 361,59 р
на 2026 год (4 мес)	65,00%	$0,65 \times \left(\left(\sqrt[12]{1} \right)^8 + \left(\sqrt[12]{1} \right)^4 \right) / 2$	0,65	4 873 814,38 р
Итого:	100,00%		1	7 498 175,97 р

Применить

Отмена

Для последнего периода расчет доли производится автоматически

Если расчет индекса произведен с учетом долей, то в окне НМЦК появится информация

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимиты затрат

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Отслеживание

Список открытых окон

Исходные данные

Строительно-Монтажные

Проектно-Изыскательские

Технического заказчика

Ведомость объемов конструктивных решений

Смета контракта

Смета контракта(корректировка количества)

Экспорт в Excel

Развернуть

Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Росстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)
Строительно-монтажные работы	6 219 249,50	1,0047	6 248 479,97	1	6 248 479,97
Стоимость оборудования	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Пусконаладочные работы	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ вахтовым методом	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Оформление рабочих, переоборудование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Масштабные работы в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Титульные временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 0%	0,00		0,00		0,00
Стоимость без учета НДС	6 219 249,50		6 248 479,97		6 248 479,97
НДС 20%	1 243 949,30		1 249 695,39		1 249 695,39
Стоимость с учетом НДС	7 463 099,40		7 498 175,37		7 498 175,37

Расчет индекса фактической инфляции

Период от Март 2025 к Апрель 2025

на Апрель 2025

Итого индекс фактической инфляции:

1,0047

Расчет индекса прогнозной инфляции

Годовые индексы прогнозной инфляции:

Период от Апрель 2025 к Апрель 2026

на 2025 год (8 мес. стр.)

на 2026 год (4 мес. стр.)

Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:

Период от Апрель 2025 к Апрель 2026

на 2025 год

на 2026 год

Итого индекс прогнозной инфляции:

1*0,45 + 1*0,55

Сумма = 7 498 175,97

45,00% = 3 374 179,19

55,00% = 4 123 996,78

Параметры

Дата утверждения сметной документации:

Март 2025

Регион:

Российская Федерация

Дата формирования контракта:

Апрель 2025

Индекс фактической инфляции:

1,0047

Начало выполнения работ:

Май 2025

Индекс прогнозной инфляции:

1

Окончание выполнения работ:

Апрель 2026

Начисления

Резерв, %:

0

НДС, %:

20

Применить

Отмена

Для отмены расчета по долям снова откройте окно "Расчет с учетом долей" и нажмите "Расчитать по месяцам"

Расчет с учетом долей

Расчитать по месяцам

Очистить

Расчитать по месяцам

Доля (%) выполнения

Формула

Индекс с учетом доли

Лимит средств с НДС (руб)

Стоимость с учетом НДС на дату контракта:

7 498 175,97 р

Начало строительства - Май 2025

Окончание строительства - Апрель 2026

Продолжительность строительства - 12 месяцев

на 2025 год (8 мес)	35,00%	$0,35 \times \left(\left(\sqrt[12]{1} \right)^8 + \left(\sqrt[12]{1} \right)^4 \right) / 2$	0,35	2 624 361,59 р
на 2026 год (4 мес)	65,00%	$0,65 \times \left(\left(\sqrt[12]{1} \right)^8 + \left(\sqrt[12]{1} \right)^4 \right) / 2$	0,65	4 873 814,38 р
Итого:	100,00%		1	7 498 175,97 р

Применить

Отмена

Индексы Фактической и Прогнозной инфляции

Для того, чтобы обновить (например, при загрузке нового справочника) индексы Фактической и/или Прогнозной инфляции, выберите соответствующий пункт в контекстном меню

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отчеты

Оформление

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимиты затрат

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Оформление

Список открытых окон

Исходные данные

Строительно-Монтажные

Проектно-Изыскательские

Технического заказчика

Ведомость объемов конструктивных решений

Смета контракта

Смета контракта(корректировка количества)

Экспорт в Excel

Развернуть

Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Росстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)
Строительно-монтажные работы	6 219 249,50	1,0047	6 248 479,97	1	6 248 479,97
Стоимость оборудования	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Пусконаладочные работы	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ вальцовым методом	26 484,00	1,0047	26 608,47	1	26 608,47
Колонизирование рабочих, переоборудование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Удорожание работ в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Типовые временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,3%	81 194,54		81 576,15		81 576,15
Стоимость без учета НДС	6 326 928,04		6 356 664,60		6 356 664,60
НДС 20%	1 265 385,61		1 271 332,92		1 271 332,92
Стоимость с учетом НДС	7 592 313,64		7 627 997,52		7 627 997,52

Индекс фактической инфляции (Росстат)

Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)

Доля сметной стоимости

Расчет индекса фактической инфляции

Период от Март 2025 к Апрель 2025

на Апрель 2025

1,0047

Итого индекс фактической инфляции:

1,0047

Расчет индекса прогнозной инфляции

Годовые индексы прогнозной инфляции:

Период от Апрель 2025 к Апрель 2026

на 2025 год (8 мес. стр.)

на 2026 год (4 мес. стр.)

1

45,00% = 3 432 598,88

Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:

Период от Апрель 2025 к Апрель 2026

на 2025 год

на 2026 год

1

55,00% = 4 195 396,63

Итого индекс прогнозной инфляции:

1*0,45 + 1*0,55

1

Развернуть

Свернуть

Обновить индексы Фактической инфляции из справочника

Обновить индексы Прогнозной инфляции из справочника

Расчет с учетом долей...

Экспорт в Excel

Применить

Отмена

В результате индексы обновятся

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимит. затраты

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Оглавление

Список открытых окон

Исходные данные

Строительно-Монтажные

Проектно-Изыскательские

Технического заказчика

Ведомость объемов конструктивных решений

Смета контракта

Смета контракта(корректировка количества)

Экспорт в Excel

Развернуть

Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Росстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)
Строительно-монтажные работы	6 219 249,56	1,0068	6 261 540,40	1	6 261 540,40
Стоимость оборудования	0,00	1,0068	0,00	1	0,00
Пусконаладочные работы	0,00	1,0068	0,00	1	0,00
Осуществление работ вакуумн методом, кондиционирование рабочих, परिवозирование строительно-монтажных организаций	26 484,00	1,0068	26 664,09	1	26 664,09
Материальные работы в зимнее время	0,00	1,0068	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0068	0,00	1	0,00
Типовые временные задания и сооружения	0,00	1,0068	0,00	1	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,3%	81 194,54		81 746,66		81 746,66
Стоимость без учета НДС	6 326 928,04		6 369 951,15		6 369 951,15
НДС 20%	1 265 385,61		1 273 990,23		1 273 990,23
Стоимость с учетом НДС	7 592 313,64		7 643 941,38		7 643 941,38

	Индекс фактической инфляции (Росстат)	Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)	Доля сметной стоимости
Расчет индекса фактической инфляции			
Переход от Март 2025 к Апрель 2025 на Апрель 2025	1,0068		
Итого индекс фактической инфляции	1,0068		
Расчет индекса прогнозной инфляции			
Годовые индексы прогнозной инфляции:			
Переход от Апрель 2025 к Апрель 2026 на 2025 год (8 мес. стр.)		1	Сумма = 7 643 941,38
на 2026 год (4 мес. стр.)		1	45,00% = 3 439 773,62
Ежемесячные индексы прогнозной инфляции			55,00% = 4 204 167,76
Переход от Апрель 2025 к Апрель 2026 на 2025 год		1	
на 2026 год		1	
Итого индекс прогнозной инфляции:			
Рассчитано с учетом доли		1*0,45 + 1*0,55	1

Параметры

Дата утверждения сметной документации

Март 2025

Регион

Саратовская область

Дата формирования контракта:

Апрель 2025

Индекс фактической инфляции

1,0068

Начало выполнения работ:

Май 2025

Индекс прогнозной инфляции

1

Окончание выполнения работ:

Апрель 2026

Начисления

Резерв, %:

1,3

НДС, %:

20

Применить

Отмена

RU

Подробнее про справочник индексов фактической и прогнозной инфляции написано в разделе [Справочник индексов фактической и прогнозной инфляции, используемый для расчета НМЦК.](#)

Ручное изменение индексов НМЦК

При необходимости ручной корректировки индексов фактической и прогнозной инфляции нажмите левой кнопкой мыши по индексу в нижней части окна и внесите число

В результате индекс изменится и вычисления будут произведены заново

Введенные вручную значения можно вернуть к данным из справочника с помощью контекстного меню. Выберите пункты "Обновить индексы Прогнозной инфляции из справочника" и "Обновить индексы Фактической инфляции из справочника"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Лимиты затрат | ЗСН | Состав работ | Тех. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Оглавление | Список открытых окон

Исходные данные

Строительно-Монтажные

Проектно-Изыскательские

Технического заказчика

Ведомость объемов конструктивных решений

Смета контракта

Смета контракта(корректировка количества)

Экспорт в Excel

Развернуть

Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Ростстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)
Строительно-монтажные работы	6 219 249,50	1,0068	6 261 540,40	1,0511	6 581 505,11
Стоимость оборудования	0,00	1,0068	0,00	1,0511	0,00
Пусконаладочные работы	0,00	1,0068	0,00	1,0511	0,00
Осуществление работ выговым методом	26 484,00	1,0068	26 664,09	1,0511	28 026,63
Командирование рабочих, переоборудование строительно-монтажных организаций	0,00	1,0068	0,00	1,0511	0,00
Модернизация работ в зимнее время	0,00	1,0068	0,00	1,0511	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0068	0,00	1,0511	0,00
Типовые временные здания и сооружения	0,00	1,0068	0,00	1,0511	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,3%	81 194,54		81 746,66		85 923,91
Стоимость без учета НДС	6 326 928,04		6 369 951,15		6 695 455,65
НДС 20%	1 265 385,61		1 273 990,23		1 339 091,13
Стоимость с учетом НДС	7 592 313,64		7 643 941,38		8 034 546,78

Индекс фактической инфляции
(Ростстат)

Индекс прогнозной инфляции
(МинЭкономРазвития)

Доля сметной стоимости

Расчет индекса фактической инфляции

Переход от Март 2025 к Апрель 2025
на Апрель 2025

Итого индекс фактической инфляции:
1,0068

Расчет индекса прогнозной инфляции

Годовые индексы прогнозной инфляции:
Переход от Апрель 2025 к Апрель 2026
на 2025 год (8 мес. стр.)
на 2026 год (4 мес. стр.)

Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:
Переход от Апрель 2025 к Апрель 2026
на 2025 год
на 2026 год

Итого индекс прогнозной инфляции:
[Рассчитано с учетом долей](#)

Сумма = 7 643 941,38
45,00% = 3 439 773,62
55,00% = 4 204 167,76

1,073

1,053

1,0059

1,0043

1,0511

0,031*0,45 + 1,0558*0,55

1,0511

Развернуть

Свернуть

Обновить индексы Фактической инфляции из справочника

Обновить индексы Прогнозной инфляции из справочника

Расчет с учетом долей...

Экспорт в Excel

Параметры

Дата утверждения сметной документации:
Март 2025

Регион:
Саратовская область

Дата формирования контракта:
Апрель 2025

Индекс фактической инфляции:
1,0068

Начало выполнения работ:
Май 2025

Индекс прогнозной инфляции:
1,0511

Окончание выполнения работ:
Апрель 2026

Начисления

Резерв, %:
1,3

НДС, %:
20

Применить

Отмена

Вкладка Технического заказчика

Вкладка отображает произведенный расчет по исполнению функций технического заказчика.

Исходными данными являются данные с видом работ и затрат

- Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика,
- Строительный контроль,
- Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимит. затраты

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Отслеживание

Список открытых окон

Исходные данные

Строительно-Монтажные

Проектно-Изыскательские

Технического заказчика

Ведомость объёмов конструктивных решений

Смета контракта

Смета контракта(корректировка количества)

Развернуть

Свернуть

Добавить расчет

Удалить

Наименование	Шифр	Вкл.	Строительные	Монтажные	Оборудование	Прочие	Всего	Вид работ и затрат
Подготовка территории строительства	ОСР-01-01	✓	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00 СМР	
Подготовительные работы (смета)	ЛС-07-01	✓	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00 СМР	
Основные объекты строительства	ОСР-02-01	✓	1 021 974,50	0,00	0,00	0,00	1 021 974,50 СМР	
Фундамент	ЛС-02-02	✓	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54 СМР	
Раздел1	Новый раздел	✓	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54 СМР	
Устройство котлована	ЛС-02-01	✓	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96 СМР	
Раздел1	Новый раздел	✓	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96 СМР	
Объекты пассивного и обслуживающего назначения	ОСР-03-01	✓	2 557 807,00	0,00	0,00	0,00	2 557 807,00 СМР	
Объекты пассивного назначения	ЛС-03-01	✓	2 557 807,00	0,00	0,00	0,00	2 557 807,00 СМР	
Выполнение инженерных изысканий		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ИИ	
Затраты на осуществление строительного контроля		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 СК	
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ФТЗ	
Иные прочие работы и затраты		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ПРЗ	
Командирование рабочих		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 КР	
Осуществление работ вальцовым методом		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ВМ	
Перебазирование строительно-монтажных организаций		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ПБ	
Работы и услуги, выполненные техническим заказчиком		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ПЗ	
Разработка проектной документации		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ПД	
Титульные временные здания и сооружения		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ВЗС	
Модернизация работ в зычное время		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ЗВ	

Применить

Отмена

RU

Результаты вычислений необходимо заполнить вручную.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты и ставка НДС задается в параметрах

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники									
Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон									
Исходные данные	Строительно-Монтажные	Проектно-Изыскательские	Технического заказчика	Ведомость объемов конструктивных решений			Смета контракта	Смета контракта(корректировка количества)	Экспорт в Excel
Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Ростст)	На дату контракта (не указано)	Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)	На период выполнения (не указано) - (не указано)		Развернуть	Свернуть	
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика	124 362,20	1	124 362,20	1	124 362,20				
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика	124 362,20	1	124 362,20	1	124 362,20				
Затраты на осуществление строительного контроля	100 235,20	1	100 235,20	1	100 235,20				
Затраты на осуществление строительного контроля	100 235,20	1	100 235,20	1	100 235,20				
Работы и услуги, выполненные техническим заказчиком	23 512,00	1	23 512,00	1	23 512,00				
Работы и услуги, выполненные техническим заказчиком	23 512,00	1	23 512,00	1	23 512,00				
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,2%	2 977,31		2 977,31		2 977,31				
Стоимость без учета НДС	251 086,71		251 086,71		251 086,71				
НДС 20%	50 217,34		50 217,34		50 217,34				
Стоимость с учетом НДС	301 304,06		301 304,06		301 304,06				
	Индекс фактической инфляции (Ростст)		Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)						

Параметры

Дата утверждения сметной документации
Март 2025

Регион
Российская Федерация

Дата формирования контракта: Индекс фактической инфляции
(задан вручную) 1

Начало выполнения работ: Индекс прогнозной инфляции
(задан вручную) 1

Окончание выполнения работ:

Начисления

Резерв, %: 1,2 НДС, %: 20

В Параметрах можно изменить "Дату формирования контракта","Начало выполнения работ",
"Окончание выполнения работ". При изменении дат индексы рассчитываются автоматически в
соответствии с данными опубликованными на официальных сайтах Росстата и Министерства
экономического развития Российской Федерации

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Лимит. затраты | ЭСН | Состав работ | Тех. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Оглавление | Список открытых окон

Исходные данные | Строительно-Монтажные | Проектно-Изыскательские | Технического заказчика | Ведомость объемов конструктивных решений | Смета контракта | Смета контракта(корректировка количества) | Экспорт в Excel | Развернуть | Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Росстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)	На период выполнения (Май 2025 - Май 2026)
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика	124 362,20	1,0047	124 946,70	1	124 946,70
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика	124 362,20	1,0047	124 946,70	1	124 946,70
Затраты на осуществление строительного контроля	100 235,20	1,0047	100 706,31	1	100 706,31
Затраты на осуществление строительного контроля	100 235,20	1,0047	100 706,31	1	100 706,31
Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком	23 512,00	1,0047	23 622,51	1	23 622,51
Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком	23 512,00	1,0047	23 622,51	1	23 622,51
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,2%	2 977,31		2 991,31		2 991,31
Стоимость без учета НДС	251 086,71		252 266,82		252 266,82
НДС 20%	50 217,34		50 453,36		50 453,36
Стоимость с учетом НДС	301 304,06		302 720,18		302 720,18
		Индекс фактической инфляции (Росстат)		Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)	

Рассчет индекса фактической инфляции
Рассчет индекса прогнозной инфляции

Параметры

Дата утверждения сметной документации
Март 2025

Регион
Российская Федерация

Дата формирования контракта: Апрель 2025

Индекс фактической инфляции: 1,0047

Начало выполнения работ: Май 2025

Индекс прогнозной инфляции: 1

Окончание выполнения работ: Май 2026

Начисления

Резерв, %: 1,2

НДС, %: 20

Применить

Отмена

Вкладка Проектно-Изыскательские

Вкладка отображает произведенный расчет по инженерным изысканиям объектов капитального строительства

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Оно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимит. затраты

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Оглавление

Список открытых окон

Исходные данные

Строительно-Монтажные

Проектно-Изыскательские

Технического заказчика

Ведомость объемов конструктивных решений

Смета контракта

Смета контракта(корректировка количества)

Экспорт в Excel

Развернуть

Свернуть

Наименование работ и затрат

На дату сметной документации (Март 2025)

Индекс фактической инфляции (Росстат)

На дату контракта (не указано)

Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)

На период выполнения (не указано - не указано)

Выполнение инженерных изысканий	0,00	1	0,00	1	0,00
Выполнение инженерных изысканий	0,00	1	0,00	1	0,00
Разработка проектной документации	0,00	1	0,00	1	0,00
Разработка проектной документации	0,00	1	0,00	1	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты ФЭ	0,00		0,00		0,00
Стоимость без учета НДС	0,00		0,00		0,00
НДС 20%	0,00		0,00		0,00
Стоимость с учетом НДС	0,00		0,00		0,00

Индекс фактической инфляции (Росстат)

Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)

Дата утверждения сметной документации

Март 2025

Регион

Российская Федерация

Дата формирования контракта

Индекс фактической инфляции

1

Начало выполнения работ

Индекс прогнозной инфляции

1

Окончание выполнения работ

Начисления

Резерв, %

0

НДС, %

20

Применить

Отмена

RU

Исходными данными являются данные с видом работ и затрат

- Выполнение инженерных изысканий,
- Разработка проектной документации

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Оно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимит. затраты

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Оглавление

Список открытых окон

Исходные данные

Строительно-Монтажные

Проектно-Изыскательские

Технического заказчика

Ведомость объемов конструктивных решений

Смета контракта

Смета контракта(корректировка количества)

Развернуть

Свернуть

Наименование

Шир

Вкл

Строительные

Монтажные

Оборудование

Прочие

Всего

Вид работ и затрат

Подготовка территории строительства	ОСР-01-01	✓	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00 СМР
Подготовительные работы (смета)	ЛС-07-01	✓	2 639 468,00	0,00	0,00	0,00	2 639 468,00 СМР
Основные объекты строительства	ОСР-02-01	✓	1 021 974,50	0,00	0,00	0,00	1 021 974,50 СМР
Фундамент	ЛС-02-02	✓	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54 СМР
Раздел1	Новый раздел	✓	937 648,54	0,00	0,00	0,00	937 648,54 СМР
Устройство котлована	ЛС-02-01	✓	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96 СМР
Раздел1	Новый раздел	✓	84 325,96	0,00	0,00	0,00	84 325,96 СМР
Объекты подсобного и обслуживающего назначения	ОСР-03-01	✓	2 557 807,00	0,00	0,00	0,00	2 557 807,00 СМР
Объекты подсобного назначения	ЛС-03-01	✓	2 557 807,00	0,00	0,00	0,00	2 557 807,00 СМР
Выполнение инженерных изысканий		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ИИ
Затраты на осуществление строительного контроля		✓	0,00	0,00	0,00	100 225,20	100 225,20 КК
Затраты, связанные с выполнением функций технического заказчика		✓	0,00	0,00	0,00	124 362,20	124 362,20 ФТЗ
Иные прочие работы и затраты		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ПРЗ
Командирование рабочих		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 КР
Осуществление работ вахтовым методом		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ВМ
Перебазирование строительно-монтажных организаций		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ПБ
Работы и услуги, выполняемые техническим заказчиком		✓	0,00	0,00	0,00	23 512,00	23 512,00 ФТЗ
Разработка проектной документации		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ПД
Титульные временные здания и сооружения		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 БЗАС
Изготовление работ в свободное время		✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ЗВ

Применить

Отмена

RU

Результаты вычислений необходимо заполнить вручную.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты и ставка НДС задается в параметрах

The screenshot displays a software interface with a menu bar at the top: Смета, Работа, Информация, Справочники, Настройки, Отдохнуть, Окно, Помощь, Структурные справочники. Below the menu is a toolbar with various icons. The main window is divided into two panes. The left pane contains a table with the following data:

Исходные данные	Строительно-Монтажные	Проектно-Изыскательские	Технического заказчика	Ведомость объёмов конструктивных решений	Смета контракта	Смета контракта(корректировка количества)	Экспорт в Excel	Развернуть	Свернуть
Выполнено инженерных изысканий	2 526,00	1	2 526,00	1	2 526,00				
Разработка проектной документации	36 325,00	1	36 325,00	1	36 325,00				
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,2%	468,21		468,21						
Стоимость без учета НДС	39 317,21		39 317,21						
НДС 20%	7 863,44		7 863,44						
Стоимость с учетом НДС	47 180,65		47 180,65						

The right pane contains a 'Параметры' (Parameters) section with the following fields:

- Дата утверждения сметной документации: Март 2025
- Регион: Российская Федерация
- Дата формирования контракта: (задан вручную)
- Начало выполнения работ: (задан вручную)
- Окончание выполнения работ: (задан вручную)


Below the parameters is a 'Начисления' (Accruals) section with the following fields:

- Резерв, %: 1,2
- НДС, %: 20

A red box highlights the 'Расчет' (Calculation) section of the table, and another red box highlights the 'Параметры' (Parameters) section of the right panel. A red arrow points from the 'Расчет' section to the 'Параметры' section.

Справочник индексов фактической и прогнозной инфляции, используемый для расчета НМЦК

Справочник расположен в главном меню программы - Справочники - Справочники индексов инфляции



В нем хранятся данные по индексам фактической и прогнозной инфляции, которые используются при формировании НМЦК

Справочники индексов инфляции															— □ ×	
+ Добавить ✕ Удалить Очистить Загрузить																
Субъекты Российской Федерации															Прогнозная	
Год /	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год /	Индекс		
Российская Федерация	2010	100,22	101,91	98,46	100,57	101,70	100,59	100,62	102,10	101,12	100,66	101,02	2019	105,30		
Центральный федеральный округ	2011	100,54	102,53	97,73	99,91	101,87	100,26	101,06	102,39	100,78	101,19	100,31	2019	107,40		
Белгородская область	2012	100,38	102,31	98,01	100,14	101,02	100,55	101,20	101,31	100,81	100,90	99,63	2020	103,60		
Брянская область	2013	99,54	101,64	98,00	100,17	100,98	100,76	100,31	101,12	101,10	100,31	99,26	2021	105,10		
Владимирская область	2014	99,51	102,46	97,06	100,34	101,83	100,26	100,38	101,12	101,29	100,36	101,07	2022	105,10		
Воронежская область	2015	101,02	102,80	97,05	100,30	101,74	100,28	100,09	101,96	101,29	99,96	100,36	2023	109,10		
Ивановская область	2016	100,96	102,13	96,77	100,58	101,49	100,71	100,79	101,25	100,84	100,30	99,98	2024	108,40		
Калужская область	2017	100,19	101,71	97,46	100,75	101,23	100,13	100,84	100,89	100,08	100,25	99,60	2025			
Костромская область	2018	99,85	100,10	100,51	100,71	100,46	100,44	100,50	100,77	100,62	100,28	100,59	2026			
Курская область	2019	100,81	100,27	100,31	100,32	100,39	100,33	100,34	100,64	100,30	100,22	100,25	2027			
Липецкая область	2020	100,00	100,52	101,69	100,42	99,97	99,64	100,47	100,63	100,52	100,41	100,09	2028			
Московская область	2021	100,43	100,08	101,06	100,85	101,61	101,18	101,23	100,85	100,58	100,48	100,65	2029			
Орловская область	2022	100,73	100,74	104,44	101,05	100,71	100,51	100,00	100,37	100,17	100,32	100,74	2030			
Рязанская область	2023	100,31	100,90	99,77	100,80	100,13	101,12	101,03	100,73	100,48	100,57	99,97	2031			
Смоленская область	2024	100,16	100,59	100,14	100,42	100,47							2032			
Тамбовская область	2025												2033			
Тверская область																
Тульская область																
Ярославская область																
Город Москва столица Российской Федерации город федерал																
Северо-Западный федеральный округ																
Республика Карелия																
Республика Коми																
Архангельская область																
Ненецкий автономный округ (Архангельская область)																
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округ																
Вологодская область																
Калининградская область																
Ленинградская область																
Мурманская область																
Новгородская область																
Псковская область																
Город Санкт-Петербург город федерального значения																
Южный федеральный округ (с 29																
Республика Адыгея (Адыгея)																
Республика Калыкия																
Республика Крым																
Краснодарский край																
Астраханская область																
Фильтр:																

В окне "Справочники индексов инфляции" нажмите "Загрузить", выберите файл с индексами и нажмите "Открыть"

Справочники индексов инфляции

Добавить

Удалить

Очистить

Загрузить

Субъекты Российской Федерации

Российская Федерация

Центральный федеральный округ

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Воронежская область

Ивановская область

Калужская область

Костромская область

Кировская область

Липецкая область

Московская область

Орловская область

Рязанская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Тульская область

Ярославская область

Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия

Республика Коми

Архангельская область

Ненецкий автономный округ (Архангельская область)

Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)

Вологодская область

Калининградская область

Ленинградская область

Мурманская область

Новгородская область

Псковская область

Город Санкт-Петербург город федерального значения

Южный федеральный округ (с 23)

Республика Адыгея (Адыгея)

Республика Калмыкия

Республика Крым

Краснодарский край

Астраханская область

Филтер:

Год

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Год

Индекс

2010

101.99

100.35

95.67

99.75

101.39

96.32

102.86

101.65

103.93

99.38

100.57

99.19

2018

105.30

2011

100.19

100.55

97.92

102.57

105.25

98.81

104.34

103.66

103.70

98.19

102.17

99.68

2019

107.40

2012

98.77

105.19

96.37

100.36

99.34

101.70

100.50

102.23

103.59

98.69

99.77

102.03

2020

103.60

2013

98.29

100.00

100.42

99.47

102.40

100.19

101.56

103.53

98.11

98.68

99.10

2021

105.10

2014

96.14

101.01

99.60

100.23

100.45

100.78

103.55

100.18

104.05

98.98

98.73

99.21

2022

105.10

2015

98.76

100.90

97.67

99.30

101.73

99.79

101.48

103.64

100.72

100.01

103.04

99.92

2023

109.10

2016

99.10

100.32

97.26

98.31

101.89

102.27

100.58

104.33

102.84

99.57

101.10

98.51

2024

108.40

2017

99.74

100.15

98.77

101.69

100.07

100.15

100.64

100.39

100.79

100.16

100.19

2025

Открыть

Имя

Справочник-индексов-инфляции-29.07.2025

Справочник индексов инфляции 03.09.2024

Дата

29.08.

03.09.

Имя файла:

Справочник-индексов-инфляции-29.07.2025

Тип файлов:

Файлы в формате XML

Открыть

Отмена

Дождитесь окончания процесса импорта

Справочники индексов инфляции

Добавить

Удалить

Очистить

Загрузить

Субъекты Российской Федерации

Российская Федерация

Центральный федеральный округ

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Воронежская область

Ивановская область

Калужская область

Костромская область

Кировская область

Липецкая область

Московская область

Орловская область

Рязанская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Тульская область

Ярославская область

Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия

Республика Коми

Архангельская область

Ненецкий автономный округ (Архангельская область)

Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)

Вологодская область

Калининградская область

Ленинградская область

Мурманская область

Новгородская область

Псковская область

Город Санкт-Петербург город федерального значения

Южный федеральный округ (с 23)

Республика Адыгея (Адыгея)

Республика Калмыкия

Республика Крым

Краснодарский край

Астраханская область

Филтер:

Год

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Год

Индекс

2010

101.99

100.35

95.67

99.75

101.39

96.32

102.86

101.65

103.93

99.38

100.57

99.19

2018

105.30

2011

100.19

100.55

97.92

102.57

105.25

98.81

104.34

103.66

103.70

98.19

102.17

99.68

2019

107.40

2012

98.77

105.19

96.37

100.36

99.34

101.70

100.50

102.23

103.59

98.69

99.77

102.03

2020

103.60

2013

98.23

100.00

100.42

99.47

102.40

102.76

100.19

101.56

103.53

98.11

98.68

99.10

2021

105.10

2014

96.14

101.01

99.60

100.23

100.45

100.78

103.55

100.18

104.05

98.98

98.73

99.21

2022

105.10

2015

98.76

100.90

97.67

99.30

101.73

99.79

101.48

103.64

100.72

100.01

103.04

99.92

2023

109.10

2016

99.10

100.32

97.26

98.31

101.89

102.27

100.58

104.33

102.84

99.57

101.10

98.51

2024

108.40

2017

99.74

100.15

98.77

101.69

100.07

100.15

100.64

100.39

100.79

100.16

100.19

2025

Импорт данных

Прогресс импорта:

Загрузка данных из документа

События при обработке данных:

Прервать

После завершения импорта нажмите "Сохранить"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть О меню Помощь Структурные справочники

Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества) Экспорт в Excel Развернуть Свернуть

Наименование работ и затрат	На дату сметной документации (Март 2025)	Индекс фактической инфляции (Росстат)	На дату контракта (Апрель 2025)	Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития)	На период выполнения (Май 2025 - Апрель 2026)
Строительно-монтажные работы	6 219 249,50	1,0047	6 248 479,97	1	6 248 479,97
Стоимость оборудования	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Пусконаладочные работы	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Осуществление работ вальмовым методом, координирование работ, перебазирование строительной организации	26 484,00	1,0047	26 608,47	1	26 608,47
Удорожание работ в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Типовые временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты ИС	0,00		0,00		0,00
Стоимость без учета НДС	6 245 733,50		6 275 088,45		6 275 088,45
НДС 20%	1 249 146,70		1 255 017,69		1 255 017,69
Стоимость с учетом НДС	7 494 880,20		7 530 106,14		7 530 106,14

Индекс фактической инфляции (Росстат) Индекс прогнозной инфляции (МинЭкономРазвития) Доля сметной стоимости

Результат расчета: Сумма = 7 530 106,14

Развернуть Свернуть Обновить индексы Фактической инфляции из справочника Обновить индексы Прогнозной инфляции из справочника Расчет с учетом долей... Экспорт в Excel

Параметры

Дата утверждения сметной документации: Март 2025

Регион: Российская Федерация

Дата формирования контракта: Апрель 2025 Индекс фактической инфляции: 1,0047

Начало выполнения работ: Май 2025 Индекс прогнозной инфляции: 1

Окончание выполнения работ: Апрель 2026

Начисления

Резерв, %: 0 НДС, %: 20

Применить Отмена RU

Укажите место для сохранения файла и нажмите "Сохранить"

Сохранение

Этот компьютер > Документы > CS_R_Excel

Поиск в: CS_R_Excel

Упорядочить Новая папка

Имя Дата изменения Тип Размер

Нет элементов, удовлетворяющих условиям поиска.

Имя файла: ИМЦК - СМР

Тип файла: Книга Excel (*.xlsx)

Скрыть папки

Сохранить Отмена

Выходные формы соответствуют Приложениям к Приказу Минстроя РФ от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за

исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства											
2												
3	по объекту: Здание спортивного комплекса											
4	по адресу:											
5												
6	Основания для расчета:											
7	1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от № _____.											
8	2. Заключение государственной экспертизы от № _____.											
9	3. Утвержденный сводный сметный расчет, либо утвержденный локальный сметный расчет.											
10							(руб.)					
11	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации Март 2025	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта Апрель 2025	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной щсхроюинфляции на период выполнения работ						
12	1	2	3	4	5	6						
13	Строительно-монтажные работы	6 219 249,50	1,0047	6 248 479,97	1,00	6 248 479,97						
14	Стоимость оборудования	0,00	1,0047	0,00	1,00	0,00						
15	Пусконаладочные работы	0,00	1,0047	0,00	1,00	0,00						
16	Осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций	26 484,00	1,0047	26 608,47	1,00	26 608,47						
17	Удорожание работ в зимнее время	0,00	1,0047	0,00	1,00	0,00						
18	Иные прочие работы и затраты	0,00	1,0047	0,00	1,00	0,00						
19	Титульные временные здания и сооружения	0,00	1,0047	0,00	1,00	0,00						
20	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 0%	0,00		0,00		0,00						
21	Стоимость без учета НДС	6 245 733,50		6 275 088,45		6 275 088,45						
22	НДС 20%	1 249 146,70		1 255 017,69		1 255 017,69						
23	Стоимость с учетом НДС	7 494 880,20		7 530 106,14		7 530 106,14						
24												
25												
26	Продолжительность строительства: 12 (в месяцах)											
27	Начало строительства - Май 2025											
28	окончание строительства - Апрель 2026											
29	Расчет прогнозного индекса инфляции: 1*0,45 + 1*0,55											
30	Заказчик:											
31												
32												
33												
34												

< >

НМЦК - СМР

+

:

◀