

18.Смета контракта

Смета контракта должна содержать определенные наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования, не входящего в состав конструктивного элемента, их цены на принятую единицу измерения, и общую стоимость, определенную с учетом подлежащих выполнению объемов работ.

Формирование сметы контракта

Смета контракта формируется на основании Ведомости объемов конструктивных решений (ВОКР) на вкладке "Смета контракта"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимиты затрат

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Отслеживание

Список открытых окон

Исходные данные

Строительно-Монтажные

Проектно-Изыскательские

Технического заказчика

Ведомость объемов конструктивных решений

Смета контракта

Смета контракта(корректировка количества)

№ п.п.	Обоснование	Конструктивные решения		Единица измерения	Количество	На единицу измерения	Цена, руб.		Всего	Всего, с учётом КТенд.
		Наименование конструктивных решений	Конт.				На единицу измерения, с учётом КТенд.	Конт.		
1	ПС-03-01	Линия ЭП	м	3,00000000	856 603,56	856 603,56		2 569 828,69	2 569 828,69	
2	ПС-02-02, ПС-02-01	Дорога	км	4,00000000	256 694,45	256 694,45		1 026 777,78	1 026 777,78	
3	ПС-07-01	Конструкция	конструкция	3,00000000	883 957,93	883 957,93		2 651 873,50	2 651 873,50	
4		Дополнительные затраты		0,00000000	0,00	0,00		0,00	0,00	
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,3%								81 230,24	81 230,24	
Стоимость без учёта НДС								6 329 710,21	6 329 710,21	
НДС								1 265 942,04	1 265 942,04	
Стоимость с учётом НДС								7 595 652,25	7 595 652,25	

Параметры

Дата утверждения сметной документации:
Март 2025

Регион:
Российская Федерация

Дата формирования контракта:
Апрель 2025

Индекс фактической инфляции:
1,0047

Начало выполнения работ:
Май 2025

Индекс прогнозной инфляции:
1

Окончание выполнения работ:
Апрель 2026

Начисления

Резерв, %:
1,3

НДС, %:
20

Тендерный коэффициент:
1

Применить

Отмена

В параметрах есть возможность ввести "Тендерный коэффициент", колонка "Всего с учётом КТенд." пересчитывается автоматически

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление Список открытых окон

Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества)

№ п.п.	Обоснование	Наименование конструктивных решений	Единица измерения	Количество	На единицу измерения	Цена, руб.		Всего	Всего, с учетом КТенд.
						На единицу измерения, с учетом КТенд.	На единицу измерения, с учетом КТенд.		
1	ПС-03-01	Линия ЭП	м	3.0000000	856 609.56		878 204.69	2 569 828.69	2 634 614.07
2	ПС-02-02, ПС-02-01	Дорога	км	4.0000000	256 694.45		263 165.71	1 026 777.78	1 052 662.85
3	ПС-07-01	Конструкция	конструкция	3.0000000	883 957.83		906 242.41	2 651 873.50	2 718 727.23
4		Дополнительные затраты		0.0000000	0.00		0.00	0.00	0.00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,3%								81 230.24	83 278.05
Стоимость без учета НДС								6 329 716.21	6 489 262.20
НДС								1 265 942.04	1 287 856.44
Стоимость с учетом НДС								7 595 652.25	7 787 138.64

Параметры

Дата утверждения сметной документации: Март 2025

Регион: Российская Федерация

Дата формирования контракта: Апрель 2025 Индекс фактической инфляции: 1,0047

Начало выполнения работ: Май 2025 Индекс прогнозной инфляции: 1

Окончание выполнения работ: Апрель 2026

Начисления

Резерв, %: 1.3 НДС, %: 20

Тендерный коэффициент: 1,02521

Применить Отмена

RU

Параметры можно скрыть/отобразить, нажав в контекстном меню "Показать параметры", либо сочетанием клавиш **<Shift+S>**.

Экспорт в Excel

Вывод на печать осуществляется из контекстного меню - пункт "Экспорт в Excel", сочетанием клавиш **<Ctrl+E>** или кнопкой экспорта в Excel на панели инструментов

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Параметры Лимит затрат ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление Список открытых окон

Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества)

№ п.п.	Обоснование	Наименование конструктивных решений	Единица измерения	Количество	На единицу измерения	Цена, руб.		Всего	Всего, с учетом КТенд.
						На единицу измерения, с учетом КТенд.	На единицу измерения, с учетом КТенд.		
1	ПС-03-01	Линия ЭП	м	3.0000000	856 609.56	878 204.69	2 569 828.69	2 634 614.07	
2	ПС-02-02, ПС-02-01	Дорога	км	4.0000000	256 694.45	263 165.71	1 026 777.78	1 052 662.85	
3	ПС-07-01	Конструкция	конструкция	3.0000000	883 957.83	906 242.41	2 651 873.50	2 718 727.23	
4	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,3%	Дополнительные затраты		0.0000000	0.00	0.00	81 238.24	83 278.05	
							6 329 710.21	6 489 282.20	
							1 263 942.04	1 297 956.44	
							7 595 652.25	7 787 138.64	

Стоимость без учета НДС
Стоимость с учетом НДС

Параметры

Дата утверждения сметной документации:
Март 2025

Регион:
Саратовская область

Дата формирования контракта: Апрель 2025
Индекс фактической инфляции: 1,0068

Начало выполнения работ: Май 2025
Индекс прогнозной инфляции: 1,0511

Окончание выполнения работ: Апрель 2025

Начисления

Резерв, %: 1.3
НДС, %: 20

Тендерный коэффициент: 1,02521

Экспорт в Excel Ctrl+E
Показать параметры Shift+S

Применить Отмена

RU

Выходная форма соответствует Приложению 1 к Приказу Минстроя РФ от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"

	A	B	C	D	E	F	G	
1			Смета контракта					
2								
3								
4								
5								
6		Здание спортивного комплекса						
7		(наименование объекта)						
8								
9	№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество(объем работ)	Цена на единицу измерения, без НДС руб.	Стоимость всего, руб.	Страна происхождения оборудования	
10	1	2	3	4	5	6	7	
11	1	Линия ЭП	м	3,00	878 204,69	2 634 614,07		
12	2	Дорога	км	4,00	263 165,71	1 052 662,85		
13	3	Конструкция	конструкция	3,00	906 242,41	2 718 727,23		
14	4	Дополнительные затраты		0,00	0,00	0,00		
15	5	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (%)		1,3		83 278,05		
16		Итого:				6 489 282,20		
17		Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:				1 297 856,44		
18		Всего с НДС:				7 787 138,64		
19								
20	Заказчик							
21			(должность, подпись, инициалы, фамилия)					
22	Подрядчик							
23			(должность, подпись, инициалы, фамилия)					
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Смета контракта (корректировка количества)

Данные являются примером для описания функционала.

На вкладке "Смета контракта (корректировка количества)" есть возможность изменить количество (объем работ) с автоматическим пересчетом цены контракта. Для этого нажмите на строку в колонке "С учетом корректировки" и внесите изменения

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отглавление Список открытых окон

Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества)

№ п.п.	Обоснование	Наименование конструктивных решений	Единица измерения	Количество(объем работ)		Цена, руб. первоначальная			Цена, руб. с учетом корректировки		
				Первоначальное	С учетом корректировки	На единицу измерения	Всего	Всего, с учетом К.Тенд.	На единицу измерения	Всего	Всего, с учетом корректировки
1	ЛС-03-01	Линия ЭП	м	3,0000000	3,0000000	856 609,56	2 569 828,69	2 634 614,07	856 609,56	2 569 828,69	2 634 614,07
2	ЛС-02-02, ЛС-02-01	Дорога	км	4,0000000	4,0000000	256 694,45	1 026 777,78	1 052 662,85	256 694,45	1 026 777,78	1 052 662,85
3	ЛС-07-01	Конструкция	конструкция	3,0000000	3,0000000	883 957,83	2 651 873,50	2 718 727,23	883 957,83	2 651 873,50	2 718 727,23
4		Дополнительные затраты		0,0000000	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,3%						81 230,24	83 278,05		81 230,24	83 278,05	
Стоимость без учета НДС						6 329 710,21	6 489 282,20		6 329 710,21	6 489 282,20	
НДС						1 265 942,04	1 297 856,44		1 265 942,04	1 297 856,44	
Стоимость с учетом НДС						7 595 652,25	7 787 138,64		7 595 652,25	7 787 138,64	

Параметры

Дата утверждения сметной документации: Март 2025

Регион: Российская Федерация

Дата формирования контракта: Апрель 2025 Индекс фактической инфляции: 1,0047

Начало выполнения работ: Май 2025 Индекс прогнозной инфляции: 1

Окончание выполнения работ: Апрель 2026

Начисления

Резерв, %: 1,3 НДС, %: 20

Тендерный коэффициент: 1,02521

Применить Отмена

Секция "Цена, руб. с учетом корректировки" автоматически пересчитается

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отглавление Список открытых окон

Исходные данные Строительно-Монтажные Проектно-Изыскательские Технического заказчика Ведомость объемов конструктивных решений Смета контракта Смета контракта(корректировка количества)

№ п.п.	Обоснование	Наименование конструктивных решений	Единица измерения	Количество(объем работ)		Цена, руб. первоначальная			Цена, руб. с учетом корректировки		
				Первоначальное	С учетом корректировки	На единицу измерения	Всего	Всего, с учетом К.Тенд.	На единицу измерения	Всего	Всего, с учетом корректировки
1	ЛС-03-01	Линия ЭП	м	3,0000000	1,0000000	856 609,56	2 569 828,69	2 634 614,07	856 609,56	856 609,56	878 204,69
2	ЛС-02-02, ЛС-02-01	Дорога	км	4,0000000	10,0000000	256 694,45	1 026 777,78	1 052 662,85	256 694,45	2 566 944,45	2 631 657,12
3	ЛС-07-01	Конструкция	конструкция	3,0000000	0,0000000	883 957,83	2 651 873,50	2 718 727,23	883 957,83	7 071 662,67	7 249 939,26
4		Дополнительные затраты		0,0000000	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,3%						81 230,24	83 278,05		81 230,24	83 278,05	
Стоимость без учета НДС						6 329 710,21	6 489 282,20		10 576 446,32	10 843 079,14	
НДС						1 265 942,04	1 297 856,44		2 115 289,38	2 168 615,83	
Стоимость с учетом НДС						7 595 652,25	7 787 138,64		12 691 736,30	13 011 694,97	

Параметры

Дата утверждения сметной документации: Март 2025

Регион: Российская Федерация

Дата формирования контракта: Апрель 2025 Индекс фактической инфляции: 1,0047

Начало выполнения работ: Май 2025 Индекс прогнозной инфляции: 1

Окончание выполнения работ: Апрель 2026

Начисления

Резерв, %: 1,3 НДС, %: 20

Тендерный коэффициент: 1,02521

Применить Отмена

Экспорт в Excel

Вывод на печать осуществляется из контекстного меню - пункт "Экспорт в Excel", сочетанием клавиш <Ctrl+E> или кнопкой экспорта в Excel на панели инструментов

The screenshot displays a software window with a menu bar (Смета, Работа, Информация, Справочники, Настройки, Отдохнуть, Окно, Помощь, Структурные справочники) and a toolbar. A context menu is open, showing the option "Экспорт в Excel" (Ctrl+E) highlighted with a red box. A red arrow points from the "Экспорт в Excel" button in the toolbar to the context menu item. The main window contains a table with columns for item number, description, unit, quantity, and price. The table is divided into sections: "Исходные данные", "Строительно-Монтажные", "Проектно-Изыскательские", "Технического заказчика", "Ведомость объемов конструктивных решений", "Смета контракта", and "Смета контракта(корректировка количества)". The table data includes various construction items and their associated costs. On the right side, there is a "Параметры" (Parameters) section with fields for "Дата утверждения сметной документации" (Date of approval of the cost estimate documentation), "Регистр" (Register), "Дата формирования контракта" (Date of contract formation), "Начало выполнения работ" (Start of work execution), "Окончание выполнения работ" (End of work execution), "Начисления" (Accruals), "Резерв, %" (Reserve, %), "НДС, %" (VAT, %), and "Тендерный коэффициент" (Tender coefficient).

№ п.п.	Обозначение	Наименование конструктивных решений	Единица измерения	Количество(объем работ)		Цена, руб. первоначальная		Цена, руб. с учётом К.Тенд.		Цена, руб. с учётом корректировки	
				Первоначальное	С учётом корректировки	На единицу измерения	Всего	На единицу измерения	Всего	На единицу измерения	Всего
1	ПС-03-01	Линия СП	м	3,0000000	1,0000000	856 608,56	2 569 828,69	2 634 614,07	856 608,56	856 608,56	878 204,69
2	ПС-02-02, ПС-02-01	Дорога	км	4,0000000	10,0000000	256 694,45	1 026 777,78	1 052 662,85	256 694,45	2 566 944,45	2 631 657,12
3	ПС-07-01	Конструкция	конструкция	3,0000000	8,0000000	883 957,83	2 651 873,50	2 718 727,23	883 957,83	7 071 662,67	7 249 939,28
4		Дополнительные затраты		0,0000000	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,3%						81 230,24	83 278,05	81 230,24	83 278,05	81 230,24	83 278,05
Стоимость без учёта НДС						6 329 710,21	6 489 282,20	10 576 446,92	10 576 446,92	10 576 446,92	10 576 446,92
Стоимость с учётом НДС						1 265 942,04	1 297 856,44	2 115 289,38	2 115 289,38	2 115 289,38	2 115 289,38
						7 595 652,25	7 787 138,64	12 691 736,30	12 691 736,30	12 691 736,30	12 691 736,30


Выходная форма соответствует Приложению 2 к Приказу Минстроя РФ от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											


Выполнение по Смете контакта (ЕИС)

Существует возможность формирования и подписания документов о приемке в единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок в рамках исполнения контрактов, заключенных по результатам проведения электронных процедур и закрытых электронных процедур

В параметрах программы на вкладке "Смета контракта" есть возможность проверить соединение с ЕИС. Для этого необходимо в главном меню выбрать "Настройки" - "Параметры"



Перейти на вкладку "Смета контракта" и ввести ID пользователя и Токен-ключ, полученный в Личном кабинете на сайте госзакупок и нажать "Проверить соединение" (проверка соединения работает только при наличии подключения к сети Интернет)




The screenshot shows a software window titled "Параметры программы" (Program Parameters). It features a tabbed interface with the following tabs: "Сборники" (Collections), "Сметные" (Estimates), "Ресурсный расчет" (Resource calculation), "Индексы" (Indices), "Администрирование" (Administration), "Общие" (General), "Автосохранение" (Auto-save), "Настройки интерфейса" (Interface settings), "Информер" (Informant), "ССР" (SSR), and "Смета контракта" (Contract estimate). The "Смета контракта" tab is currently selected and highlighted with a red border. Below the tabs, there is a section titled "Параметры подключения к ЕИС" (Parameters for connection to EIS). This section contains two input fields: "ID пользователя" (User ID) with the value "12000000" and "Токен-ключ (GUID)" (Token key (GUID)) with the value "55211152-7c7vny9389". Below these fields is a button labeled "Проверить соединение с ЕИС" (Check connection to EIS). At the bottom right of the window, there are two buttons: "Сохранить" (Save) and "Отмена" (Cancel).


Данные заполняются и сохраняются для каждого Пользователя программы отдельно.

Импорт контракта из ЕИС

Импорт работает только при наличии подключения к сети Интернет. Для осуществления импорта необходимо перейти на вкладку "Исполнение Сметы контракта (ЕИС)", вкладка доступна на узле Проект



На вкладке "Исполнение Сметы контракта (ЕИС)" есть возможность получения списка контрактов из ЕИС. Если ранее не были заполнены ID пользователя и Токен-ключ в параметрах программы, то можно их ввести в секции "Параметры подключения к ЕИС"



В секции "Параметры выборки контрактов" есть возможность поиска контрактов по регистрационному номеру контракта или по дате публикации контракта, выберите необходимый пункт и заполните его

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь

Ресурсы Панель цен Лимит, затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поиск маршруты Справочник расчётов формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

Проекты

- Здание спортивного комплекса [4]
- Новая планка [26]
- ОБМЕН [0]
- КОРЗИНА

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта (ЕИС)

Добавить акт Удалить Создать на основании акта

Параметры подключения к ЕИС

ID пользователя
21000005

Токен/ключ (GUID)
12831155-...-c61baea4632f

Параметры выборки контрактов

☒ По регистрационному номеру контракта
Регистрационный номер контракта

☐ По дате публикации контракта
Начало интервала: ... Окончание интервала: ...

Запросить

Список контрактов

Номер контракта	Заказчик	Цена контракта, Р	Срок исполнения
-----------------	----------	-------------------	-----------------

Привязать контракт

В случае выбора пункта "По дате публикации контракта" укажите период, интервал дат начала и окончания публикации составляет не более 30 дней

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь

Ресурсы Панель цен Лимит, затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поиск маршруты Справочник расчётов формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

Проекты

- Здание спортивного комплекса [4]
- Новая планка [26]
- ОБМЕН [0]
- КОРЗИНА

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта (ЕИС)

Добавить акт Удалить Создать на основании акта

Параметры подключения к ЕИС

ID пользователя
21000005

Токен/ключ (GUID)
12831155-...-c61baea4632f

Параметры выборки контрактов

☐ По регистрационному номеру контракта
Регистрационный номер контракта

☒ По дате публикации контракта
Начало интервала: 01.02.2025 Окончание интервала: 03.03.2025

Запросить

Список контрактов

Номер контракта	Заказчик	Цена контракта, Р	Срок исполнения
-----------------	----------	-------------------	-----------------

Привязать контракт

После успешного поиска, выберите контракт и привяжите его для дальнейшей работы, нажав "Привязать контракт"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поискские маршруты Справочник расчётных формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта (ЕИС)

Добавить акт | Удалить | Создать на основании акта

Параметры подключения к ЕИС

ID пользователя
21000005

Токен/ключ (GUID)
12831155...c61baea4632f

Параметры выборки контрактов

☐ По регистрационному номеру контракта
Регистрационный номер контракта

☒ По дате публикации контракта
Начало интервала
01.02.2025
Окончание интервала
03.03.2025

Запросить

Список контрактов

Номер контракта	Заказчик	Цена контракта, Р	Срок исполнения
Контракт 16-ZFK-3844_Стройка от 25.02.2025 Предмет контракта - Здания жилые общего назначения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №167 с углубленным изучением отдельных предметов" ИНН: 6834006551	999 999 999.00	31.12.2028

Принять контракт

Данные полученные по контракту из ЕИС не подлежат редактированию

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поискские маршруты Справочник расчётных формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта (ЕИС)

Добавить акт | Удалить | Создать на основании акта

Открыть смету контракта

Общая информация

Регистровый номер контракта
1683400855121000002

Статус контракта
Исполнение

Номер извещения об осуществлении закупки
0160400011921000002

Идентификационный код закупки (ИКЗ)
21168340085513531440

Идентификатор контракта заключенного в электронной форме
01604000119210000020

Уникальный номер позиции планграфика
20210160400011900100

Информация о заказчике

Полное наименование о заказчике
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №167 с углубленным изучением отдельных предметов"

Сокращённое наименование о заказчике
МБОУ "Школа №167"

Дата постановки на учёт в налоговом органе
16.03.2018

Идентификационный код заказчика
16834008551353144019

ИНН
6834008551

КПП
353144019

Код организационно-правовой формы
75104

Код ОКПО
75953068

Код территории муниципального образования
340000000 - Муниципал

Наименование бюджета
Федеральный бюджет

Уровень бюджета
10

Общие данные

Дата заключения контракта
25.02.2025

Номер контракта
ZFK-3844_Стройка

Предмет контракта
Здания жилые общего назначения

Предмет контракта относится к работам по строительству
Контракт заключен в соответствии с ч. 16.1 ст. 34 44-ФЗ (одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства)

Цена контракта
999999999.00

В том числе НДС
0.00

Для того чтобы открыть смету контракта, полученную из ЕИС нажмите "Открыть смету контракта"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поиск маршруты Справочник расчётных формул Шаблоны Сеодных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

Проекты

- Задание спортивного комплекса (4)
- Новая планка (26)
- ОБМЕН (0)
- КОР-ЭМНА

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта (ЕИО)

Добавить акт | Удалить | Создать на основании акта

1683400855121000002

Открыть смету контракта

Общая информация

Реестровый номер контракта 1683400855121000002

Статус контракта Исполнение

Номер извещения об осуществлении закупки 0160400011921000002

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 21168340085513531440

Идентификатор контракта заключенного в электронной форме 01604000119210000020

Уникальный номер позиции плана-графика 20210160400011900100

Информация о заказчике

Полное наименование о заказчике Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №167 с углубленным изучением отдельных предметов"

Сокращённое наименование о заказчике МБОУ "Школа №167"

Дата постановки на учёт в налоговом органе 16.03.2018

Идентификационный код заказчика 16834008551353144019

ИНН 6834008551

КПП 353144019

Код организационно-правовой формы 75104

Код ОКПО 75959068

Код территории муниципального образования 340000000 - Муниципал

Наименование бюджета Федеральный бюджет

Уровень бюджета 10

Общие данные

Дата заключения контракта 25.02.2025

Номер контракта ЗФК-3844_Стройка

Предмет контракта Здания жилого общего назначения

Предмет контракта относится к работам по строительству (Контракт заключен в соответствии с ч. 16.1 ст. 34 44-ФЗ (одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства))

Цена контракта 999999999,00

В том числе НДС 0,00

Вид открытой сметы контракта

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь					
Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление Список открытых окон					
№ П/П	Наименование конструктивных решений (с ленточов), комплексов (видов)	Общие		Цена, руб.	
		Единица измерения	Количество (объем работ)	На единицу измерения	Всего
1	Здания жилого общего назначения	Условная единица	1,00000	999 999 999,00	999 999 999,00

Для удаления сметы контракта необходимо выбрать смету и нажать "Удалить"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поиск маршруты Справочник расчётных формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

Проекты

- Здание спортивного комплекса [4]
- Новая папка [26]
- ОБМЕН [0]
- КОР.ЭИНА

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта (ЕИС)

Добавить акт | Удалить | Создать на основании акта

1683400855121000002

Открыть смету контракта

Общая информация

Реестровый номер контракта 1683400855121000002

Статус контракта Исполнение

Номер извещения об осуществлении закупки 0160400011921000002

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 21168340085513531440

Идентификатор контракта заключенного в электронной форме 01604000119210000020

Уникальный номер позиции плана-графика 20210160400011900100

Информация о заказчике

Полное наименование о заказчике Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №167 с углубленным изучением отдельных предметов"

Сокращённое наименование о заказчике МБОУ "Школа №167"

Дата постановки на учёт в налоговом органе 16.03.2018

Идентификационный код заказчика 16834008551353144019

ИНН 6834008551

КПП 353144019

Код организационно-правовой формы 75104

Код ОКПО 75959068

Код территории муниципального образования 34000000 - Муниципал

Наименование бюджета Федеральный бюджет

Уровень бюджета 10

Общие данные

Дата заключения контракта 25.02.2025

Номер контракта ЗФК-3844_Стройка

Предмет контракта Здания жилые общего назначения

Предмет контракта относится к работам по строительству

Контракт заключен в соответствии с ч. 16.1 ст. 34 44-ФЗ (одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства)

Цена контракта 999999999.00

В том числе НДС 0.00

Создание акта по контракту из ЕИС

После загрузки сметы контракта из ЕИС можно добавить к ней акты. Для этого на вкладке "Исполнение Сметы контракта (ЕИС)" нажмите "Добавить акт"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поиск маршруты Справочник расчётных формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

Проекты

- Здание спортивного комплекса [4]
- Новая папка [26]
- ОБМЕН [0]
- КОР.ЭИНА

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта (ЕИС)

Добавить акт | Удалить | Создать на основании акта

1683400855121000002

Открыть смету контракта

Общая информация

Реестровый номер контракта 1683400855121000002

Статус контракта Исполнение

Номер извещения об осуществлении закупки 0160400011921000002

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 21168340085513531440

Идентификатор контракта заключенного в электронной форме 01604000119210000020

Уникальный номер позиции плана-графика 20210160400011900100

Информация о заказчике

Полное наименование о заказчике Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №167 с углубленным изучением отдельных предметов"

Сокращённое наименование о заказчике МБОУ "Школа №167"

Дата постановки на учёт в налоговом органе 16.03.2018

Идентификационный код заказчика 16834008551353144019

ИНН 6834008551

КПП 353144019

Код организационно-правовой формы 75104

Код ОКПО 75959068

Код территории муниципального образования 34000000 - Муниципал

Наименование бюджета Федеральный бюджет

Уровень бюджета 10

Общие данные

Дата заключения контракта 25.02.2025

Номер контракта ЗФК-3844_Стройка

Предмет контракта Здания жилые общего назначения

Предмет контракта относится к работам по строительству

Контракт заключен в соответствии с ч. 16.1 ст. 34 44-ФЗ (одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства)

Цена контракта 999999999.00

В том числе НДС 0.00

Вкладка "1 - Общая информация"

В секции "Общая информация о документе" есть возможность редактирования полей "Наименование документа, определенное организацией" и "Порядковый номер документа о приемке"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Ресурсы

Панель цен

Лимит. затраты

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Оглавление

Список открытых окон

Справочники

Проекты

Аналитика

Стройки

Нормативы

ЭСН и методики

Поисковые маршруты

Справочник расчётных формул

Шаблоны Сводных Расчётов

Поправки

Организации

Действие

Вид

Структура

Проекты

Здание спортивного комплекса [4]

Новая папка [26]

ОБМЕН [0]

КОРЗИНА

Содержание

Параметры

Объектная смета

ССР и СЗ

НМЦК

ВОР

Исполнение Сметы контракта [ЕИО]

Добавить акт

Удалить

Создать на основании акта

1683400855121000002

Акт февраль

Открыть акт

Отправить акт

1 - Общая информация

2 - Контрагенты

4 - Факт выполнения работ

5 - Подписанты

6 - Дополнительные документы

Информация о контракте

Номер контракта

ZFK-3844_Стройка

Дата заключения контракта

25.02.2025

Идентификатор контракта

Этап контракта

Этап 1 с 25.02.2025 по 31.12.2025

Общая информация о документе

Наименование специализации *

Строительство

Идентификационный код закупки

211683400855135314401900020014120241

Наименование документа, определенное организацией

Документ о выполнении работ (можно редактировать)

Наименование поставщика

ООО Вятка

Порядковый номер документа о приемке *

1 (можно редактировать)

Дата составления документа о приемке *

25.02.2025

Валюта

Российский рубль

Код валюты

643

Документы о приемке

При необходимости приложите документы, содержащие детализацию выполненных работ. Сведения, указанные в прикрепленных файлах, должны соответствовать информации, указанной на экранных формах документа о приемке. Прикрепленные файлы будут автоматически подписаны при подписании документа о приемке.

Прикрепить файл

Удалить файл

Файл

Комментарий

Информация о платежно-расчетных документах

Добавить

Удалить

Номер *

Дата составления *

Сумма по документу

Сохранить

Отмена

В секциях "Документы о приемке" и "Информация о платежно-расчетных документах" необходимо прикрепить документы, содержащие детализацию выполненных работ и добавить информацию о платежно-расчетных документах

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Ресурсы

Панель цен

Лимит. затраты

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Оглавление

Список открытых окон

Справочники

Проекты

Аналитика

Стройки

Нормативы

ЭСН и методики

Поисковые маршруты

Справочник расчётных формул

Шаблоны Сводных Расчётов

Поправки

Организации

Действие

Вид

Структура

Проекты

Здание спортивного комплекса [4]

Новая папка [26]

ОБМЕН [0]

КОРЗИНА

Содержание

Параметры

Объектная смета

ССР и СЗ

НМЦК

ВОР

Исполнение Сметы контракта [ЕИО]

Добавить акт

Удалить

Создать на основании акта

1683400855121000002

Акт февраль

Открыть акт

Отправить акт

1 - Общая информация

2 - Контрагенты

4 - Факт выполнения работ

5 - Подписанты

6 - Дополнительные документы

Информация о контракте

Номер контракта

ZFK-3844_Стройка

Дата заключения контракта

25.02.2025

Идентификатор контракта

Этап контракта

Этап 1 с 25.02.2025 по 31.12.2025

Общая информация о документе

Наименование специализации *

Строительство

Идентификационный код закупки

211683400855135314401900020014120241

Наименование документа, определенное организацией

Документ о выполнении работ (можно редактировать)

Наименование поставщика

ООО Вятка

Порядковый номер документа о приемке *

1 (можно редактировать)

Дата составления документа о приемке *

31.12.2025

Валюта

Российский рубль

Код валюты

643

Документы о приемке

При необходимости приложите документы, содержащие детализацию выполненных работ. Сведения, указанные в прикрепленных файлах, должны соответствовать информации, указанной на экранных формах документа о приемке. Прикрепленные файлы будут автоматически подписаны при подписании документа о приемке.

Прикрепить файл

Удалить файл

Файл

Комментарий

Детализация выполненных работ.txt

Документ загруженный вручную

Информация о платежно-расчетных документах

Добавить

Удалить

Номер *

Дата составления *

Сумма по документу

1 (заполняется вручную)

25.02.2025

100

Сохранить

Отмена

Вкладка "2 - Контрагенты"

На закладке "Заказчик" необходимо внести информацию о Заказчике и добавить "Место выполнения работ" нажав "Добавить" в соответствующей секции

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поискские маршруты Справочник расчётных формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта (ЕИС)

Добавить акт | Удалить | Создать на основании акта

Открыть акт | Отправить акт

1 - Общая информация | 2 - Контрагенты | 4 - Факт выполнения работ | 5 - Подписанты | 6 - Дополнительные документы

Заказчик | Поставщик

Информация о заказчике

Тип организации: Юридическое лицо

Структурное подразделение:

Краткое наименование организации: МБОУ "Школа №167"

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №167 с углубленным изучением"

ОКПО: 75953068

ИНН: 6834008551

КПП: 353144019

Обновить адрес на основании сведений сводного реестра организаций

Адрес местонахождения:

Номер контактного телефона/факса:

Адрес электронной почты:

☐ Указать банковские данные

Информация об инвесторе

ОКПО:

ИНН:

КПП:

Место выполнения работ

Страна	Субъект РФ/Город федеральн...	Район/Город	Населенный пункт	Место
Российская Федерация	Москва г	Москва	Москва	Адрес

Добавить | Изменить | Удалить

Сохранить | Отмена

RU

На закладке "Поставщик" есть возможность указания КПП крупнейшего налогоплательщика вручную и внести "Банковские данные" в соответствующие секции

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поискные маршруты Справочник расчётных формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

Проекты

- Здание спортивного комплекса [4]
- Новая планка [26]
- ОБМЕН [0]
- КОРЭЖНА

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта [ЕИО]

Добавить акт | Удалить | Создать на основании акта

1683400855121000002

Акт февраль

Открыть акт | Отправить акт

1 - Общая информация | 2 - Контрагенты | 4 - Факт выполнения работ | 5 - Подписанты | 6 - Дополнительные документы

Заказчик: **Поставщик:**

Поставщик:

Тип организации: Юридическое лицо

Структурное подразделение:

Краткое наименование организации: Вятка

Полное наименование организации: ООО Вятка

Фирменное наименование организации: Вятка

ОКПО:

ИНН: 7368917735

☒ Указать КПП крупнейшего налогоплательщика

КПП: 000000000

Обновить адрес на основании сведений ЕПД.За

Адрес местонахождения: Область Кировская 43, г. Киров, ул. Радуная

Номер контактного телефона/факса: 7-777-7777777

Адрес электронной почты: test@ya.ru

Банковские данные

Наименование банка *: ПАО Сбербанк

БИК *: 044525225

Расчётный счёт *: 111111111111111111111111

Корреспондентский счёт банка *: 30101810400000000225

Сохранить | Отмена

Вкладка "4 - Факт выполнения работ"

На данной вкладке все поля доступны для редактирования

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поискные маршруты Справочник расчётных формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

Проекты

- Здание спортивного комплекса [4]
- Новая планка [26]
- ОБМЕН [0]
- КОРЭЖНА

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта [ЕИО]

Добавить акт | Удалить | Создать на основании акта

1683400855121000002

Акт февраль

Открыть акт | Отправить акт

1 - Общая информация | 2 - Контрагенты | 4 - Факт выполнения работ | 5 - Подписанты | 6 - Дополнительные документы

Информация о передаче результатов выполненным работ

Содержание операции *: Работы выполнены в полном объеме

Дата передачи результатов выполненных работ: 25.02.2025

Дата начала периода выполнения работ *: 25.02.2025

Дата окончания периода выполнения работ *: 25.02.2025

Информация об основании передачи результатов выполненных работ


Добавить | Удалить

Номер документа	Дата документа	Наименование документа-основа	Дополнительные сведения о документе-основании
ZFK-3844_Стройка	25.02.2025	Контракт	Реестровый номер в реестре контрактов: 1683400855121000002

Сохранить | Отмена

Вкладка "5 - Подписанты"

Доступна возможность добавления информации о подписантах



Обратите внимание, список подписантов загружается из Личного кабинета ЕИС

Сотрудники организации: ООО Вятка		
ФИО	Основания полномочий	Должность
Ивашкин Пётр Васильевич	1 Приказ №11	Бухгалтер
Утникова Елена Алексеевна	1	Главный бухгалтер
		Выбрать Закрыть

Вкладка "6 - Дополнительные документы"

Вкладка позволяет прикрепить файлы платежно-расчетных документов, документы, содержащие информацию о стране происхождения товара или о производителе товара и прочие документы, предусмотренные контрактом

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поиск маршруты Справочник расчётных формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта (ЕИС)

Добавить акт | Удалить | Создать на основании акта

1683400855121000002

Акт февраль

Открыть акт | Отправить акт

1 - Общая информация | 2 - Контрагенты | 4 - Факт выполнения работ | 5 - Подписанты | 6 - Дополнительные документы

Платежно-расчетные документы

Прикрепить файл | Удалить файл

Файл | Комментарий

Информация о платежно-расчетных документах.txt

Документы, содержащие информацию о стране происхождения товара или о производителе товара

Прикрепить файл | Удалить файл

Файл | Комментарий

Прочие документы, предусмотренные контрактом

Прикрепить файл | Удалить файл

Файл | Комментарий

Детализация выполненных работ.txt

Сохранить | Отмена

После заполнения данных по акту, его можно открыть. Для этого на вкладке "Исполнение Сметы контракта" нужно нажать "Открыть акт"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поиск маршруты Справочник расчётных формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта (ЕИС)

Добавить акт | Удалить | Создать на основании акта

1683400855121000002

Акт февраль

Открыть акт | Отправить акт

1 - Общая информация | 2 - Контрагенты | 4 - Факт выполнения работ | 5 - Подписанты | 6 - Дополнительные документы

Информация о контракте

Номер контракта ZFK-3844_Стройка

Дата заключения контракта 25.02.2025

Идентификатор контракта

Этап контракта Этап 1 с 25.02.2025 по 31.12.2025

Общая информация о документе

Наименование специализации * Строительство

Идентификационный код закупки 21683400855135314401900020014120241

Наименование документа, определенное организацией Документ о выполнении работ (можно редактировать)

Наименование поставщика ООО Вятка

Порядковый номер документа о приеме * 1 (можно редактировать)

Дата составления документа о приеме * 25.02.2025

Валюта Российский рубль Код валюты 643

Документы о приеме

При необходимости приложите документы, содержащие детализацию выполненных работ. Сведения, указанные в прикрепленных файлах, должны соответствовать информации, указанной на экранной форме документа о приеме. Прикрепленные файлы будут автоматически подписаны при подписании документа о приеме.

Прикрепить файл | Удалить файл

Файл | Комментарий

Детализация выполненных работ.txt документ загруженный вручную

Информация о платежно-расчетных документах

Добавить | Удалить

Номер * Дата составления * Сумма по документу

1 (заполняется вручную) 25.02.2025 100

Сохранить | Отмена

Вид акта по смете контракта

Смета									
Общие									
№ П/П	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество по акту	Выполнено (%)	Количество	Выполнено в графиках	Осталось	Стоимость	Стоимость на единицу
1	Здания жилые общего назначения	Условная единица	0.00000		1.00000	0.00000	1.00000	999 999.00	999 999 999.00

Количество выполнения необходимо вносить в колонку "Количество по акту" вручную

Смета									
Общие									
№ П/П	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество по акту	Выполнено (%)	Количество	Выполнено в графиках	Осталось	Стоимость	Стоимость на единицу
1	Здания жилые общего назначения	Условная единица	0.50000	50%	1.00000	0.00000	0.50000	999 999.00	999 999 999.00

Перевыполнение работ не предусмотрено.

При необходимости создания еще одного акта на вкладке "Исполнение Смет контракта (ЕИС)" нажмите "Добавить акт" - в этом случае нужно будет заполнить заново все параметры акта

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Осно Помощь

Ресурсы Панель цен Лимит затраты ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление **Список открытых окон**

Справочники | Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поисковые маршруты Справочник расчётных формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

- Проекты
 - Здание спортивного комплекса [4]
 - Новая папка [26]
 - ОБМЕН [0]
 - КОРЗИНА

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта [ЕИС]

Добавить акт Удалить Создать на основании акта

Объект: 1683400955121000002
Акт-февраль

Открыть акт Проверить статус Акт отправлен в ЕИС, ожидает обработки

1 - Общая информация 2 - Контрагенты 4 - Факт выполнения работ 5 - Подписанты 6 - Дополнительные документы

Информация о контракте

Номер контракта	ZFK-3944_Стройка
Дата заключения контракта	25.02.2025
Идентификатор контракта	
Этап контракта	Этап 1 с 25.02.2025 по 31.12.2025

Общая информация о документе

Наименование специализации *	Строительство
Идентификационный код закупки	211683400955135314401900020014120241
Наименование документа, определенное организацией	Документ о выполнении работ (можно редактировать)
Наименование поставщика	ООО Вятка
Порядковый номер документа о приеме *	1 (можно редактировать)
Дата составления документа о приеме *	25.02.2025
Валюта	Российский рубль Код валюты: 643

Документы о приеме
При необходимости приложите документы, содержащие детализацию выполненных работ.
Сведения, указанные в прикрепленных файлах, должны соответствовать информации, указанной на экранках форм документа о приеме.
Прикрепленные файлы будут автоматически подписаны при подписании документа о приеме.

Прикрепить файл Удалить файл

Файл	Комментарий

Информация о платежно-расчетных документах

Добавить Удалить

Номер *	Дата составления *	Сумма по документу
1 (заполняется вручную)	25.02.2025	100

Сохранить Отмена

Либо выберите акт и нажмите "Создать на основании акта" - параметры будут продублированы из выбранного акта

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Осно

Помощь

Ресурсы

Панель цен

Лимит. затраты

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Оглавление

Список открытых окон

Справочники

Проекты

Аналитика

Стройки

Нормативы

ЭСН и методики

Поисковые маршруты

Справочник расчётных формул

Шаблоны Сводных Расчётов

Поправки

Организации

Действие

Вид

Структура

Проекты

Здание спортивного комплекса [4]

Новая папка [26]

ОБМЕН [0]

КОРЗИНА

Содержание

Параметры

Объектная смета

ССР и СЗ

НМЦК

ВОР

Исполнение

Сметы контракта [ЕИС]

Добавить акт

Удалить

Создать на основании акта

1683400855121000002

Акт-февраль

Открыть акт

Проверить статус

Акт отправлен в ЕИС, ожидает обработки

1 - Общая информация

2 - Контрагенты

4 - Факт выполнения работ

5 - Подписанты

6 - Дополнительительные документы

Информация о контракте

Номер контракта

ZFK-3844_Стройка

Дата заключения контракта

25.02.2025

Идентификатор контракта

Этап контракта

Этап 1 с 25.02.2025 по 31.12.2025

Общая информация о документе

Наименование специализации *

Строительство

Идентификационный код закупки

211683400855135314401900020014120241

Наименование документа, определенное организацией

Документ о выполнении работ (можно редактировать)

Наименование поставщика

ООО Витка

Порядковый номер документа о приемке *

1 (можно редактировать)

Дата составления документа о приемке *

25.02.2025

Валюта

Российский рубль

Код валюты 643

Документы о приемке

При необходимости приложите документы, содержащие детализацию выполненных работ.

Сведения, указанные в прикрепленных файлах, должны соответствовать информации, указанной на экраных формах документа о приемке.

Прикрепленные файлы будут автоматически подписаны при подписании документа о приемке.

Прикрепить файл

Удалить файл

Файл

Комментарий

Информация о платежно-расчетных документах

Добавить

Удалить

Номер *

Дата составления *

Сумма по документу


1 (заполняется вручную)

25.02.2025

Сохранить

Отмена

Для удаления акта необходимо его выбрать на вкладке "Исполнение Сметы контракта (ЕИС)" и нажать "Удалить"



Экспорт акта в ЕИС

Перед экспортом акта в ЕИС убедитесь, что:

- внесен объем выполнения
- заполнен порядковый номер документа на вкладке "1 - Общая информация"
- заполнено место выполнения работ на вкладке "2 - Контрагенты" на закладке "Заказчик"
- заполнена секция "Банковские данные" на вкладке "2 - Контрагенты" на закладке "Поставщик"
- внесена информация о подписантах на вкладке "5 - Подписанты"

Экспорт работает только при наличии подключения к сети Интернет. Экспорт акта осуществляется со вкладки "Исполнение Сметы контракта (ЕИС)". Выберите нужный акт и нажмите "Отправить акт"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь

Ресурсы Панель цен Лимиты затрат ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поиск маршруты Справочник расчётных формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

- Проекты
 - Здание спортивного комплекса [4]
 - Новая палка [26]
 - ОБМЕН [0]
 - КОРЗИНА

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта [ЕИС]

Добавить акт | Удалить | Создать на основании акта

1683400895121000002

Акт февраль

Открыть акт | **Отправить акт**

1 - Общая информация | 2 - Контрагенты | 4 - Факт выполнения работ | 5 - Подписанты | 6 - Дополнительные документы

Информация о контракте

Номер контракта ZFK-3844_Стройка

Дата заключения контракта 25.02.2025

Идентификатор контракта

Этап 1 с 25.02.2025 по 31.12.2025

Общая информация о документе

Наименование специализации * Строительство

Идентификационный код закупки 211683400895135314401900020014120241

Наименование документа, определенное организацией Документ о выполнении работ (можно редактировать)

Наименование поставщика ООО Вятка

Порядковый номер документа о приеме * 1 (можно редактировать)

Дата составления документа о приеме * 25.02.2025

Валюта Российский рубль Код валюты 643

Документы о приеме

При необходимости приложите документы, содержащие детализацию выполненных работ. Сведения, указанные в прикрепленных файлах, должны соответствовать информации, указанной на экранной форме документа о приеме. Прикрепленные файлы будут автоматически подписаны при подписании документа о приеме.

Прикрепить файл | Удалить файл

Файл Детализация выполненных работ.bxl Комментарий документ загруженный вручную

Информация о платежно-расчетных документах

Добавить | Удалить

Номер * 1 (заполняется вручную) Дата составления * 25.02.2025 Сумма по документу 100

Сохранить | Отмена

После отправки акта появится информация "Акт отправлен в ЕИС, ожидает обработки"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь

Ресурсы Панель цен Лимиты затрат ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отглавление Список открытых окон

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поиск маршруты Справочник расчётных формул Шаблоны Сводных Расчётов Поправки Организации

Действие Вид

Структура

- Проекты
 - Здание спортивного комплекса [4]
 - Новая палка [26]
 - ОБМЕН [0]
 - КОРЗИНА

Содержание | Параметры | Объектная смета | ССР и СЗ | НМЦК | ВОР | Исполнение Сметы контракта [ЕИС]

Добавить акт | Удалить | Создать на основании акта

1683400895121000002

Акт февраль

Открыть акт | Проверить статус | **Акт отправлен в ЕИС, ожидает обработки**

1 - Общая информация | 2 - Контрагенты | 4 - Факт выполнения работ | 5 - Подписанты | 6 - Дополнительные документы

Информация о контракте

Номер контракта ZFK-3844_Стройка

Дата заключения контракта 25.02.2025

Идентификатор контракта

Этап 1 с 25.02.2025 по 31.12.2025

Общая информация о документе

Наименование специализации * Строительство

Идентификационный код закупки 211683400895135314401900020014120241

Наименование документа, определенное организацией Документ о выполнении работ (можно редактировать)

Наименование поставщика ООО Вятка

Порядковый номер документа о приеме * 1 (можно редактировать)

Дата составления документа о приеме * 25.02.2025

Валюта Российский рубль Код валюты 643

Документы о приеме

При необходимости приложите документы, содержащие детализацию выполненных работ. Сведения, указанные в прикрепленных файлах, должны соответствовать информации, указанной на экранной форме документа о приеме. Прикрепленные файлы будут автоматически подписаны при подписании документа о приеме.

Прикрепить файл | Удалить файл

Файл Комментарий

Информация о платежно-расчетных документах

Добавить | Удалить

Номер * 1 (заполняется вручную) Дата составления * 25.02.2025 Сумма по документу 100

Сохранить | Отмена

Есть возможность проверить текущий статус, нажав "Проверить статус"

СметаРаботаИнформацияСправочникиНастройкиОтдохнутьОкноПомощь

РесурсыПанель ценЛимиты затратыЭСНСостав работТех. частьИндексыПоправкиФормулыСтруктураОтглавлениеСписок открытых окон

СправочникиПроектыАналитикаСтройкиНормативыЭСН и методикиПоисковые маршрутыСправочник расчётных формулШаблоны Сводных РасчётовПоправкиОрганизации

ДействиеВид

Структура

СодержаниеПараметрыОбъектная сметаСР и СЗНМЦКВОРИсполнение Сметы контракта [ЕИС]

Добавить актУдалитьСоздать на основании акта

16834008955121000002

Акт февраль

Открыть актПроверить статусАкт отправлен в ЕИС, ожидает обработки

1 - Общая информация2 - Контрагенты4 - Факт выполнения работ5 - Подписанты6 - Дополнительные документы

Информация о контракте

Номер контрактаZFK-3844_Стройка

Дата заключения контракта25.02.2025

Идентификатор контракта

Этап контрактаЭтап 1 с 25.02.2025 по 31.12.2025

Общая информация о документе

Наименование специализации *Строительство

Идентификационный код закупки2116834008955135314401900020014120241

Наименование документа, определенное организациейДокумент о выполнении работ (можно редактировать)

Наименование поставщикаООО Вятка

Порядковый номер документа о приемке *1 (можно редактировать)

Дата составления документа о приемке *25.02.2025

ВалютаРоссийский рубльКод валюты643

Документы о приемке

При необходимости приложите документы, содержащие детализацию выполненных работ. Сведения, указанные в прикрепленных файлах, должны соответствовать информации, указанной на экраных формах документа о приемке. Прикрепленные файлы будут автоматически подписаны при подписании документа о приемке.

Прикрепить файлУдалить файл

ФайлКомментарий

Информация о платежно-расчетных документах

ДобавитьУдалить

Номер *Дата составления *Сумма по документу

1 (заполняется вручную)25.02.2025100

СохранитьОтмена

EN